

# Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

## **I. Smluvní strany**

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“/**

**a**

### **Společnost pro komunikace Ústeckého kraje**

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, zplnomocněnou osobou společnosti

Ing. Zbyněk Matys, zplnomocněnou osobou společnosti

### **Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti :**

**HERKUL a.s.**

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva

### **Společník č. 2 společnosti :**

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Ing. Adam Sinevič, jednatel

Josef Hajm, jednatel

**/dále jen „zhotovitel“/**

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1:

Předmět:

Předmětem dodatku je úprava termínu realizace stavby „**Oprava živičného povrchu silnice III/25327 Hudcov - Všechlapy**“ na základě oznámení Objednatele, kdy realizace stavby se přesouvá na rok 2023.

## 1. Úpravy dotčených smluvních ustanovení

### IV. Termíny plnění

#### **Termín realizace dle smlouvy o dílo:**

- IV.1. Předání staveniště: po vyzvání objednatele do 3 dnů
- IV.2. Zahájení prací na díle: do 10 dnů po předání staveniště
- IV.3. Ukončení a předání prací: **30.09.2022**
- IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů po ukončení prací
- IV. 5. Termíny plnění se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků.

#### **Nové znění:**

- IV.1. Předání staveniště: po vyzvání objednatele do 3 dnů
- IV.2. Zahájení prací na díle: do 10 dnů po předání staveniště
- IV.3. Ukončení a předání prací: **30.06.2023**
- IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů po ukončení prací
- IV. 5. Termíny plnění se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků.

### V. Platební podmínky, fakturace

#### **Stávající znění:**

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. **Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.**

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

### **Nové znění:**

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. **Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30.09.2023.**

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

### *Vypouští se*

XVI. 8. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30.09.2022, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti, není-li prokazatelně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 31.07.2022, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.

2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze smluvních stran jej potvrdí elektronickým podpisem. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí dne                     

**Zhotovitel:**

Za Vedoucího společníka – HERKUL a.s.

---

Ing. Šárka Bukovská  
předseda představenstva

---

Ing. Zbyněk Matys  
člen představenstva

Za Společníka 2 – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

---

Ing. Adam Sinevič, jednatel

**Objednatel:**

---

Ing. Libor Tačner, ředitel