

# Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/6013/2021/UL

č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava mostu ev. č. 01317-1 Nové Město, žel. zastávka“

---

## I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: ELE SERVIS CZ s.r.o  
se sídlem : Sarajevská 1051/10, 120 00 Praha 2

IČ: 24156744  
DIČ: CZ24156744

*dále jen „zhotovitel“.*

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele :
- za zhotovitele :

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele :
- za zhotovitele :

1. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.1.2022, Čl IV, bod 1, který nově zní:

„Cena díla bude navýšena o 287.871,69 Kč bez DPH  
(slovy: dvě sta osmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát jedna korun a šedesát devět haléřů),

nová cena díla je dohodnuta ve výši 2.117.873,46 Kč bez DPH  
(slovy: dva miliony jedno sto sedmnáct tisíc osm set sedmdesát tři korun a čtyřicet šest haléřů)“

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Dubí, dne .....

V Praze, dne: .....

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
Ing. Radek Gutwald,  
na základě plné moci