

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

**Česká republika – Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
organizační složka státu**

sídlo: České Budějovice, Na Sadech 25, PSČ 370 71 České Budějovice
jednající: doc. MUDr. Kvetoslavou Kotrbovou, Ph.D., ředitelkou
IČ: 71009345
DIČ: není plátcem
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice
číslo účtu: 3425231/0710
ID datové schránky: agzai3c

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Stavitelství Luňáček s. r. o.

sídlo: Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice
jednající: Tomášem Luňáčkem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 17246
IČ: 28100476
DIČ: CZ28100476
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 228606551/0300
ID datové schránky: zbz4ijb

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

společně jako „smluvní strany“.

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 10. 2022:

II.

Preamble

- 1) Na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2022 smlouvu o dílo na provedení díla „Stavební opravy ÚP Strakonice“, spisová značka S-KHSJC 28044/2022/UEPC dle nabídky zhotovitele ze dne 23. 9. 2022 včetně oceněného položkového soupisu prací, který je přílohou č. 2 smlouvy (dále jako „smlouva“).
- 2) Stavba byla zahájena na základě čl. VIII odst. 1 smlouvy předáním staveniště dne 20. 10. 2022, jak o tom byl dne 20. 10. 2022 učiněn zápis do stavebního deníku.
- 3) Konečný termín předání díla objednateli byl smluvními stranami sjednán v čl. IV. odst. 1 smlouvy nejpozději do 31. 1. 2023.

III. Předmět dohody

- 1) Během realizace díla zhotovitel zjistil, že k řádnému provedení díla je nezbytné provést další práce nad rámec uzavřené smlouvy, které nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební opravy ÚP Strakonice“, spisová značka S-KHSJC 28044/2022/UEPC, a které je nezbytné provést pro řádné provedení díla (dále jako „vícepráce“). Dále zjistil, že část prací, které byly předmětem smlouvy pro řádné provedení díla, nebudou prováděny (dále jako „méněpráce“).
- 2) Zhotovitel rozsah prací nezbytných k provedení díla nad rámec uzavřené smlouvy zpracoval ke dni 28. 12. 2022 a změny díla specifikoval ve změnovém listu – soupisu prací „Stavební opravy KHS Jihočeského kraje – pracoviště Strakonice“, adresa Žižkova 505, Strakonice, dále jako „*změnový list č. 1 - stavební rozpočet vícenákladů*“, který je nedílnou součástí této dohody, jako příloha č. 1.
- 3) Rozsah předmětu díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, jak jsou tyto specifikované ve *změnovém listu č. 1 - stavební rozpočet vícenákladů* dle čl. III odst. 2 této dohody. Vícepráce a méněpráce (změny) zhotovitel provede v rozsahu dle přiloženého *změnového listu č. 1 - stavební rozpočet vícenákladů*, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami a technickým dozorem objednatele (stavebníka). Smluvní strany se v souvislosti se změnou rozsahu díla dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV této dohody.
- 4) Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel při náležité péči nemohli předvídat, a provedení víceprací je zcela nezbytné pro provedení původního předmětu díla dle smlouvy. Provedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, nemění povahu veřejné zakázky, nepřekročí limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň hodnota této změny nepřekročí hodnotu 15 % ceny původního předmětu plnění u stavebních prací.
- 5) Vícepráce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

IV. Cena díla

- 1) Cena za vícepráce a méněpráce (změna) je sjednána jako cena smluvní a je stanovena *změnovým listem č. 1 - stavební rozpočet vícenákladů*, který tvoří přílohu č. 1 dle čl. III odst. 2 této dohody. Změna ceny za dílo je vyčíslena zhotovitelem dle *změnového listu č. 1 - stavebního rozpočtu vícenákladů* ve výši 222.289,58 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 46.680,81 Kč, změna ceny za dílo s DPH 21 % činí 268.970,39 Kč.
- 2) Cena díla se touto dohodou mění v důsledku změn díla (provedení víceprací a odpočtu méněprací) pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. III této dohody takto:

Původní cena díla celkem bez DPH: 4.074.502,21 Kč
(slovy čtyřimilionsedmdesátčtyřicetpětsetdva korun českých dvacetjedna haléřů)

Dohoda – vícepráce a méněpráce dle čl. III dohody celkem bez DPH: 222.289,58 Kč
(slovy dvěštdvacetdvatisícdvěstěosmdesátdevět korun českých padesátosm haléřů)

Vícepráce celkem bez DPH: 402.191,69 Kč
(slovy čtyřistadvatisícjednostodevadesátjedna korun českých šedesátdevět haléřů)

Méněpráce celkem bez DPH: 179.902,11 Kč
(slovy jednostosedmdesátdevěttisícdevětsetdva korun českých jedenáct haléřů)

Nová cena díla celkem dle dohody bez DPH: 4.296.791,79 Kč

(slovy čtyřmiliónydvěstědevadesátšesttisícšedsmsetdevadesátjedna korun českých sedmdesátdevět haléřů)

DPH 21 %: 902.326,27 Kč

(slovy devěsetdvatisícšestřicetšest korun českých dvacetsedm haléřů)

Nová cena díla celkem dle této dohody vč. DPH 21 %: 5.199.118,06 Kč

(slovy pětmiliónůjednostodevadesátdevěttisícjednostoosmnáct korun českých šest haléřů).

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 5. 10. 2022 zůstávají beze změny.
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že na tento dodatek ke smlouvě o dílo se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany tímto ujednávají, že zveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění.
- 3) Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Je tak povinen či oprávněn tento dodatek ke smlouvě, jakož i jiné skutečnosti vyplývající z jejího naplnování, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z právních předpisů, a to vč. základních osobních údajů. Pro účely uveřejňování či poskytování informací smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku ke smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění nebo poskytnutí.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly u objednatele.
- 5) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeho dva stejnopisy a zhotovitel dva.
- 6) Platnosti nabývá tento dodatek ke smlouvě dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 – stavební rozpočet vícenákladů

V Českých Budějovicích dne 16. 1. 2023
Za objednatele:



doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
ředitelka KHS JČK

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (2)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 16. 1. 2023
Za zhotovitele:



Tomáš Luňáček
jednatel

LUŇÁČEK
STAVITELSTVÍ s.r.o.
Stavitelství Luňáček s.r.o.
Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08
738100476
www.lunacek.cz

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 – stavební rozpočet vícenákladů

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P22135/1
Stavba: **Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice**

KSO:
Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:
KHS - Žižkova 505, Strakonice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavítelství Luňáček s.r.o.

IČ: 281 00 476
DIČ: CZ28100476

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				222 289,58
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 222 289,58 0,00		Výše daně 46 680,81 0,00
Cena s DPH	v	CZK		268 970,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum



22 705 - 28.12.2022



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P22135/1

Stavba: Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice

Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: KHS - Žižkova 505, Strakonice

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		222 289,58	268 970,39
ZL	Změnové listy	222 289,58	268 970,39
ZL.01	Kazetový podhled	0,00	0,00
ZL.02	Výměna zárubní v 1.PP	62 808,36	75 998,12
ZL.03	Podhledové LED panely do kazetového podhledu 600x600mm	110 768,75	134 030,19
ZL.04	Výměna zárubní 3.NP 2x protipožár vč. dveřních křidel	48 712,47	58 942,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL.01 - Kazetový pohled

KSO:

Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

KHS - Žižkova 505, Strakonice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL.01 - Kazetový pohled**

Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice
Zadavatel: KHS - Žižkova 505, Strakonice
Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Datum: 19. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

0,00

C - CELKEM

0,00

O - ODPOČET

-179 902,11

61-1 - Úprava povrchů vnitřních - 1.NP

-87 155,63

61-2 - Úprava povrchů vnitřních - 2.NP

-64 762,78

61 - Úprava povrchů vnitřních - 3.NP

-27 983,70

P - PŘÍPOČET

179 902,11

763 - Konstrukce suché výstavby

179 902,11

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL.01 - Kazetový pohled

Místo:

KHS - Žižkova 505, Strakonice

Datum:

19. 9. 2022

Zadavatel:

KHS - Žižkova 505, Strakonice

Projektant:

Zhotovitel:

Stavatelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	C		CELKEM				0,00
D	O		ODPOČET				-179 902,11
D	61-1		Úprava povrchů vnitřních - 1.NP				-87 155,63
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-148,350	86,50	-12 832,28
2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-148,350	291,00	-43 169,85
3	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-148,350	25,00	-3 708,75
4	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-148,350	65,00	-9 642,75
5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-148,350	120,00	-17 802,00
D	61-2		Úprava povrchů vnitřních - 2.NP				-64 762,78
6	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-138,530	86,50	-11 982,85
7	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-138,530	291,00	-40 312,23
8	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-138,530	25,00	-3 463,25
9	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-138,530	65,00	-9 004,45
D	61		Úprava povrchů vnitřních - 3.NP				-27 983,70
10	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-35,400	86,50	-3 062,10
11	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-35,400	291,00	-10 301,40
12	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-35,400	203,00	-7 186,20
13	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-35,400	25,00	-885,00
14	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-35,400	65,00	-2 301,00
15	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-35,400	120,00	-4 248,00
D	P		PŘÍPOČET				179 902,11
D	763		Konstrukce suché výstavby				179 902,11
16	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	307,480	410,00	126 066,80
17	M	59030570	<i>podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm</i>	m2	307,480	150,00	46 122,00
18	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	soubor	1,000	7 713,31	7 713,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL.02 - Výměna zárubní v 1.PP**

KSO:
Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:
KHS - Žižkova 505, Strakonice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavatelství Luňáček s.r.o.

IČ: 281 00 476
DIČ: CZ28100476

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			62 808,36
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			62 808,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 808,36	21,00%	13 189,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	75 998,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL.02 - Výměna zárubní v 1.PP**

Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: KHS - Žižkova 505, Strakonice

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	62 808,36
HSV - Práce a dodávky HSV	62 808,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	46 804,80
61 - Úprava povrchů vnitřních	7 756,80
64 - Osazování výplní otvorů	39 048,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 680,00
997 - Přesun sutě	7 788,48
998 - Přesun hmot	535,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 808,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL.02 - Výměna zárubní v 1.PP

Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: KHS - Žižkova 505, Strakonice

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 808,36
D		HSV	Práce a dodávky HSV				62 808,36
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				46 804,80
D		61	Úprava povrchů vnitřních				7 756,80
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	38,400	202,00	7 756,80
D		64	Osazování výplní otvorů				39 048,00
2	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	8,000	2 500,00	20 000,00
3	M	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová YHtm tl. ústí dle zdiva, š.700/800. LP, světlost 1970mm	kus	8,000	2 381,00	19 048,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 680,00
4	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	16,000	480,00	7 680,00
D		997	Přesun sutě				7 788,48
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,216	3 500,00	4 256,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,216	500,00	608,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,120	12,50	1 064,00
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,216	1 530,00	1 860,48
D		998	Přesun hmot				535,08
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,343	1 560,00	535,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL.03 - Podhledové LED panely do kazetového podhledu 600x600mm

KSO:

Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

KHS - Žižkova 505, Strakonice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

110 768,75

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

110 768,75

DPH základní

Základ daně

110 768,75

Sazba daně

21,00%

Výše daně

23 261,44

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

134 030,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL.03 - Podhledové LED panely do kazetového podhledu 600x600mm

Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice
Zadavatel: KHS - Žižkova 505, Strakonice
Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Datum: 19. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

110 768,75

PSV - Práce a dodávky PSV

110 768,75

741 - Elektroinstalace - silnoproud

110 768,75

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

110 768,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL.03 - Podhledové LED panely do kazetového podhledu 600x600mm

Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: KHS - Žižkova 505, Strakonice

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 768,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				110 768,75
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				110 768,75
1	K	741374821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	26,000	155,00	4 030,00
2	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	58,000	1 000,00	58 000,00
3	M	34825011	Bílý podhledový LED panel 600 x 600mm 40W Economy, studená bílá	kus	58,000	792,00	45 936,00
4	M	M001	Drobný spojovací materiál	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
5	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 099,660	0,73	802,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL.04 - Výměna zárubní 3.NP 2x protipožár vč. dveřních křidel

KSO:

Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

KHS - Žižkova 505, Strakonice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

48 712,47

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

48 712,47

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

48 712,47

21,00%

10 229,62

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

58 942,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL.04 - Výměna zárubní 3.NP 2x protipožár vč. dveřních křídel

Místo:

KHS - Žižkova 505, Strakonice

Datum:

19. 9. 2022

Zadavatel:

KHS - Žižkova 505, Strakonice

Projektant:

Zhotovitel:

Stavatelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	48 712,47
HSV - Práce a dodávky HSV	21 472,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 992,60
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 737,20
64 - Osazování výplní otvorů	16 255,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 680,00
997 - Přesun sutě	1 668,73
998 - Přesun hmot	131,04
PSV - Práce a dodávky PSV	27 240,10
766 - Konstrukce truhlářské	27 240,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 712,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy KHS Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL.04 - Výměna zárubní 3.NP 2x protipožár vč. dveřních křídel

Místo: KHS - Žižkova 505, Strakonice Datum: 19. 9. 2022
Zadavatel: KHS - Žižkova 505, Strakonice Projektant:
Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 712,47
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 472,37
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 992,60
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				1 737,20
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,600	202,00	1 737,20
	D	64	Osazování výplní otvorů				16 255,40
2	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
3	M	55331442.L	zárubeň ocelová protipožární 80/175 YH 100DV - L - šedý nátěr	kus	1,000	5 627,70	5 627,70
4	M	55331442.P	zárubeň ocelová protipožární 80/175 YH 100DV - P - šedý nátěr	kus	1,000	5 627,70	5 627,70
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 680,00
5	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,500	480,00	1 680,00
	D	997	Přesun sutě				1 668,73
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,266	3 500,00	931,00
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,266	500,00	133,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,820	12,50	197,75
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,266	1 530,00	406,98
	D	998	Přesun hmot				131,04
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,084	1 560,00	131,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 240,10
	D	766	Konstrukce truhlářské				27 240,10
11	K	766660001R01	D+M interiérových dveří protipožárních Dveře EIW 30 DP3, KLIMA II CPL šedá LA101 LADA kování MP Favorit SH, panty nikl, pro FAB příprava	kus	2,000	13 520,00	27 040,00
12	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	270,400	0,74	200,10