

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. MRK/SOD 44/2022

I.SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: **Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**
se sídlem: Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
právní forma: státní příspěvková organizace
IČO: 712 39 812
DIČ: není plátcem DPH
Zápis v OR: nezapsané v OR
Zastoupen: PhDr. Janou Horváthovou, ředitelkou muzea
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních za objednatele PhDr. Jana Horváthová, ředitelka muzea
jedná:
Ve věcech technických za objednatele xxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent
jedná:
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 197531621/0710

2. Zhotovitel

Obchodní firma: **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
právní forma: akciová společnost
IČO: 476 76 175
DIČ: CZ47676175
Zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
Zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, MBA, ředitel pro obchod a výrobu
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ING Bank, N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu: 1000507105/3500

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely na základě nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku“ (dále jen „veřejná zakázka“) dne 15. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. MRK/SOD 44/2022 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby v rámci veřejné zakázky.
2. Dle čl. III smlouvy Cena za dílo bylo stanoveno takto:

Cena bez DPH:	8.502.562,00 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1.785.538,02 Kč
Cena včetně DPH:	10.288.100,02 Kč

[slovy: deset milionů dvě stě osmdesát osm tisíc sto korun českých a dva haléře]

3. Změna ceny díla je z důvodů dodatečných prací, které nebyly obsaženy v položkovém soupisu prací a požadovaných ze strany objednatele. Cena dodatečných prací byla určena dle cenové soustavy, ve které byl předložen soupis prací do původního zadávacího řízení.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. Předmětem dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran na navýšení ceny díla o 565.000,- Kč bez DPH, 683.650,- Kč včetně DPH.
2. Nová sjednaná cena za dílo je stanovena takto:

Cena bez DPH:	9.067.562,00 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1.904.188,02 Kč
Cena včetně DPH:	10.971.750,02 Kč

[slovy: deset milionů devět set sedmdesát jedna tisíc sedm set padesát korun českých a dva haléře]

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Veškerá ostatní práva a povinnosti zhotovitele i objednatele stanovené smlouvou a jejími přílohami, případně předchozím dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.
4. Dodatek se pořizuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Za objednatele:

V Brně dne

.....

PhDr. Jana Horváthová

ředitelka MRK

Za zhotovitele:

V Petřvaldu dne

.....

Kamil Holenda

Předseda představenstva

.....

Jiří Babiš

Místopředseda představenstva