

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. MRK/SOD 44/2022

I.SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: **Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**
se sídlem: Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
právní forma: státní příspěvková organizace
IČO: 712 39 812
DIČ: není plátcem DPH
Zápis v OR: nezapsané v OR
Zastoupen: PhDr. Janou Horváthovou, ředitelkou muzea
horvathova@rommuz.cz
Ve věcech smluvních za objednatele PhDr. Jana Horváthová, ředitelka muzea
jedná:
Ve věcech technických za objednatele xxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent
jedná:
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 197531621/0710

2. Zhotovitel

Obchodní firma: **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
právní forma: akciová společnost
IČO: 476 76 175
DIČ: CZ47676175
Zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
Zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
Ve věcech smluvních za zhotovitele xxxxxxxxxxxxxxxx, MBA, ředitel pro obchod a
jednají: výrobu
jedná:
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ING Bank, N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu: 1000507105/3500

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely na základě nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku“ (dále jen „veřejná zakázka“) dne 15. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. MRK/SOD 44/2022 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby v rámci veřejné zakázky. Následně smluvní strany dne 31. 10. 2022 uzavřely dodatek č. 1 na posun termínu.
2. Dle čl. IV odst. 1. písm. c) smlouvy se zhotovitel zavázal dokončit a předat dílo do 101 dní ode dne předání a převzetí staveniště, tj. do 31. 10. 2022. Dle čl. III odst. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitel zavázal dokončit a předat dílo do 15. 12. 2022.
3. Dle čl. IV odst. 3. smlouvy platí, že dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. V průběhu plnění smlouvy se vyskytl nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečností na stavbě. V projektové dokumentaci a rozpočtu prací v rámci výběrového řízení se předpokládalo, že množství močůvky je v dané laguně v množství 137,84 t. Při zahájení odčerpávání močůvky bylo zjištěno, že v rámci tohoto stavebního objektu je velké množství močůvky. Měřením na místě samém bylo zjištěno, že se jedná o navýšené množství v objemu 5 000 t močůvky, která se musí v daných agrotechnických lhůtách a za příznivých klimatických podmínek vyvést na zemědělské pozemky. Vlastník pozemků musí provést neprodleně zaorání vyhnojených pozemků v souladu s platnou legislativou. Vývoz kejdy na zemědělské pozemky je také ovlivněn osevním postupem, tj. jaká plodina v daném roce na daný pozemek bude vysévána. U vyvážené kejdy a močůvky se postupuje v souladu se zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd.
5. S ohledem na výše uvedené a z důvodu právní jistoty na straně zhotovitele, že časový posun termínu dokončení a předání díla dle smlouvy je způsoben nesouladem projektové dokumentace, tedy na straně objednatele ve smyslu čl. IV odst. 3. smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1. Předmětem dodatku č. 3 je dohoda smluvních stran na prodloužení termínu dokončení, předání a převzetí stavebního objektu SO 26 „Laguna na kejdu“ a dílčí předání ostatních stavebních objektů podle čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy. Důvodem tohoto prodloužení je vyvstalá potřeba odčerpání zvýšeného množství močůvky v rámci stavebního objektu SO 26 „Laguna na kejdu“ a probíhajícímu schvalovacímu procesu ohledně víceprací na odstranění zvýšeného množství močůvky, které se řeší dodatkem č. 2 ke smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení, předání a převzetí stavebního objektu SO 26 „Laguna na kejdu“ podle předcházejícího odstavce se prodlužuje do 30. 5. 2023. Termín dokončení ostatních stavebních objektů a dílčí předání a převzetí díla (kromě stavebního objektu SO 26 „Laguna na kejdu“) se prodlužuje do 15. 1. 2023.

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Veškerá ostatní práva a povinnosti zhotovitele i objednatele stanovené smlouvou a jejími přílohami, případně předchozím dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.
4. Dodatek se pořizuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
5. Dodatek č. 3 má následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

Za objednatele:

V Brně dne 15. 12. 2022

Za zhotovitele:

V Petřvaldu dne 15. 12. 2022

.....
PhDr. Jana Horváthová
ředitelka MRK

.....
Kamil Holenda
Předseda představenstva

.....
Jiří Babiš
Místopředseda představenstva