

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

020

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

28.12.2022

Týká se části stavby: SO104.1, SO 201.1, SO 201.3, SO 501

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.**

Důvodem ke změnám díla je na základě požadavku objednatele provedení dvojlinky z kostky drobné kladené do betonu kolem budov na náměstí; v rámci méněprací je řešený odpočet nátěrů říms původně betonových (nahrazeno kamennými římsami); změny v objektu SO 501 na náměstí - odpočet nerealizovaných položek, příplatek za náročnost propojů, zvýšené náklady vyvolané etapizací.

Cena za méněpráce je 377 567,80 Kč bez DPH**Cena za vícepráce je 301 572,64 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 020: - 75 995,16 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>
	jinou okolností	<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO	<input type="checkbox"/>	NE	<input checked="" type="checkbox"/>

Změnu popsal:	
Změnu odsouhlasil za objednatele:	
Změnu odsouhlasil za TDS:	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	
Změnu odsouhlasil za projektanta:	