



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na vytvoření dokumentace bouracích prací „Návrh postupu a způsobu bouracích prací části stavby: nástavba a stavební úpravy rodinného domu, na ul. Salajní č.o. 17, č.p. 802, pozemek p. č. 529, k. ú. Líšeň“ uzavřené dne 13. 06. 2022 (dále jen jako „dodatek“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zaslání faktur: městská část Brno - Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: Ing. arch. Markéta Diakovová, Ph.D., [redacted]

bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Projekce 21 Brno s. r. o.

Sídlo: Veslařská 595/81, 637 00 Brno

IČO: 07083220

DIČ: CZ 070 83 220

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Radim Kučera, jednatel

e-mail [redacted]

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Preambule

Dne 13. 06. 2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na vytvoření dokumentace bouracích prací „Návrh postupu a způsobu bouracích prací části stavby: nástavba a stavební úpravy rodinného domu, na ul. Salajní č.o. 17, č.p. 802, pozemek p. č. 529, k. ú. Líšeň“, která byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 26.04.2022 (dále jen „smlouva“). Tento dodatek ke smlouvě se uzavírá z důvodu nutného prodloužení termínu provedení díla resp. 2 výkonové fáze. Tato změna byla vyvolána potřebou zhotovitele zkonzultovat provedení díla se zpracovatelem znaleckého posudku číslo 49/2012 - prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., a s tím související nutností provést na místě kontrolní prohlídku, která se uskutečnila dne 30.11.2022.

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. X., odst. 10. 3 smlouvy dohodly na změně čl. III, odst. 3.1 takto:

Čl. III

Termín provedení

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujícím termínu:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
1. Výkonová fáze	do 60 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy
2. Výkonová fáze	do 28. 02. 2023



II.

Na úpravy dle tohoto dodatku se vztahují všechna ustanovení smlouvy, jako by byly součástí smlouvy od počátku smluvního vztahu a ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek MČ Brno-Líšeň, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

V Brně dne 9 . 1 . 2023

V Brně dne 9 . 1 . 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Břetislav Stefan
starosta

jednatel

Protokol o vypsání výběrového řízení od 50.001, - Kč bez DPH do 250.000, - Kč bez DPH

(Spisový znak: STU/20/0900951)

Název zakázky: Návrh postupu a způsobu bouracích prací části stavby: nástavba a stavební úpravy rodinného domu, na ul. Salajní č.o. 17, č.p. 802, pozemek p.č. 529, k.ú. Líšeň

Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zakázky: Služby

Předmět zakázky: *zpracování dokumentace pro odstranění stavby - nástavba a stavební úpravy rodinného domu na ul. Salajní č.o. 17, č.p. 802, pozemek p.č. 529, k.ú. Líšeň.*

Předpokládaná hodnota bez DPH: do 250.000, - Kč bez DPH

Vybraný dodavatel: Projekce 21 Brno s.r.o., Ing. Radim Kučera, IČ 070 83 220, Veslařská č.p. 595/81, Jundrov, 637 00 Brno

Dne 13. 06. 2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na vytvoření dokumentace bouracích prací „Návrh postupu a způsobu bouracích prací části stavby: nástavba a stavební úpravy rodinného domu, na ul. Salajní č.o. 17, č.p. 802, pozemek p. č. 529, k. ú. Líšeň“, která byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 26.04.2022 (*dále jen „smlouva“*). Tento dodatek ke smlouvě se uzavírá z důvodu nutného prodloužení termínu provedení díla resp. 2 výkonové fáze. Tato změna byla vyvolána potřebou zhotovitele konzultovat provedení díla se zpracovatelem znaleckého posudku číslo 49/2012 - prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., a s tím související nutností provést na místě kontrolní prohlídku, která se uskutečnila dne 30.11.2022.

Zpracovatel:

Příslušný odborný pracovník
Ing. arch. Diakovová Markéta, Ph.D., stavební odbor

Schválil:

Pověřený funkcionář pro danou oblast:
Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Vedoucí příslušného odboru:

Ing. arch. Diakovová Markéta, Ph.D.

Řídící kontrola před uzavřením závazku:

Příkazce operace

Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Správce rozpočtu

Dalibor Hakl



