

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ID: 17499491

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou

se sídlem: Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov

IČO: 70843082

plátce DPH: Ne

zapsán v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

bankovní spojení (číslo účtu):



(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Projektum s.r.o.

zastoupený: Ing. Michalem Valentou, jednatelem

se sídlem: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 04431723

DIČ: CZ04431723

plátce DPH: Ano

zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89838

bankovní spojení (číslo účtu):



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ID: 17499491 ze dne 16. 12. 2021, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě, publikovaném v registru smluv dne 1. 8. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace – oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy**“ dne 16. 12. 2021 smlouvu o dílo, změněnou dodatkem č. 1 a č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem Dodatku je potřeba provedení změn spočívajících v termínu plnění.
2. V části 3 se odstavec 3.1 písm. b) Smlouvy mění na termín dodání DPS na 3 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení; a odstavec 3.1 písm. c) a e) Smlouvy mění na termín podání žádostí o případná stanoviska a povolení příslušných orgánů a dodání DSP na 3 měsíce od účinnosti tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Ve Vyškově

V Brně

Za Objednatele

Za Zhotovitele

**Mgr.
Jana
Vágnerová
vá**

Digitálně
podepsal Mgr.
Jana Vágnerová
Datum:
2023.01.05
13:30:47 +01'00'

.....
**Mateřská škola, základní škola a střední škola
Vyškov, příspěvková organizace**

.....
Projektum s.r.o.

zastoupená Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou

zastoupená Ing. Michalem Valentou,
jednatel