



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 178/ORM/2022/2

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 178/ORM/2022 a u zhotovitele pod ev. č. 9 – 1334A21 ze dne 10. 2. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 135/22-RM ze dne 1. 12. 2022 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Pod Příkopem, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Zastoupený:



(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 10. 2. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 178/ORM/2022 a u zhotovitele pod ev. č. 9 – 1334A21 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činnostech stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Pod Příkopem, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 5 – 7.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 5 – SO101.1 Komunikace dle zaměření:

Narovnání dle zaměření skutečného provedení stavby.

odpočet - 353.765,79 Kč

přípočet 544.078,78 Kč

celkem 190.312,99 Kč

Změnový list č. 6 – SO101.2 Chodníky dle zaměření:

Narovnání dle zaměření skutečného provedení stavby.

odpočet - 212.400,27 Kč

přípočet 108.573,22 Kč

celkem - 103.827,05 Kč

Změnový list č. 7 – SO101.1 Komunikace – oprava množství MZK:

Narovnání administrativní chyby v dodatku č. 1, kde v ZL 1 bylo MZK tl. 200 mm kompletně odečteno a nahrazeno MZK tl. 150 mm, ale dále v ZL 4 bylo současně ještě odečteno dalších 91,575 m² MZK tl. 200mm. Tímto ZL se opětovně připočítá chybně odečtené množství MZK tl. 200 mm v ZL 4 dodatku č. 1.

odpočet 0,00 Kč

přípočet 31.186,78 Kč

celkem 31.186,78 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH

8.029.878,59 Kč

Dodatek č. 2

- Odpočty*

- 566.166,06 Kč

- Přípočty*

683.838,78 Kč

Celková cena dodatku č. 2 bez DPH

117.672,72 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH

8.147.551,31 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 2 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 2 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

Příloha: Plná moc



V Jihlavě dne: 19.12.2022



V Jihlavě dne: 19.12.2022



Z:
Mgr. Petr Ryška
primátor
statutární město Jihlava

