

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. E617-S-2614/2020  
číslo smlouvy zhotovitele: 20089**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

**SMLOUVU O DÍLO**  
(dále jen smlouva)

**Technická pomoc investorovi při realizaci stavby  
pro stavbu s názvem  
„Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384  
číslo účtu: xxx  
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

**1.2 Zhotovitel: Společnost „TP DĚTMAROVICE, BC“**

**Správce sdružení: Arrano Group s.r.o.**

se sídlem: Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc  
zastoupena: Ing. Daliborem Alterem, jednatelem společnosti  
IČO: 26792303  
DIČ: CZ26792303  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27250  
Bankovní spojení: xxx

a

**Společník sdružení: FRAM Consult a.s.,**

Se sídlem: Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3,  
zastoupena: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva  
IČO: 64948790  
DIČ: CZ64948790

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682  
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Na základě plné moci ze dne 12.6.2020 je oprávněn společnost „TP Dětmarovice, BC“ zastupovat správce sdružení Arrano Group s.r.o., a to včetně podpisu této smlouvy a jejich dodatků.

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na technickou pomoc investora při realizaci stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“, která nabyla účinnosti dne 8. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu odsouhlasení dodatečných stavebních prací na stavbě „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“ a s tím související prodloužení doby pro Uvedení Díla do provozu o 13 měsíců dohodly na dodatečných službách, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla. Smluvní strany se dohodly na rozsahu, termínu a ceně těchto dodatečných služeb.
- 1.2 Na základě výše uvedených skutečností předložil Zhotovitel cenovou nabídku na dodatečné služby, kterou odsouhlasil Správce stavby. Jedná se o rozšíření předmětu plnění s ohledem na předpokládané potřeby realizované stavby v prodloužení původního termínu o 13 měsíců. Předmětné dodatečné služby byly po dohodě stran oceněny ve výši 504.000,- Kč bez DPH.
- 1.3 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:
  - v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
  - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
  - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjhm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

## **2. ZMĚNY SMLOUVY**

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

### **2.1 Článek VI. TERMÍN PLNĚNÍ se mění následovně:**

*Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. TPI bude probíhat při realizaci stavby – dle HMG zadavatele (42 měsíců). Později dle stavebníkem schváleného HMG zhotovitele stavby.*

*Dokončení plnění: Ukončení realizace stavby – ukončená jednání o „předání a převzetí stavby“. Protokoly o předání stavby budou potvrzeny TPI včetně připojení písemného stanoviska.*

*Fakturováno bude měsíčně dle počtu odpracovaných hodin. K faktuře bude přiložen soupis výkonů podle činností, které vykáže zhotovitel TPI a odsouhlasí správce stavby (TDS). Soupis bude obsahovat tyto údaje - datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, vykazované množství času, odsouhlasená cena za jednotku času.*

### **2.2 Článek VII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 7.1 se mění následovně:**

*7.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

*Celková Cena Díla dle SOD bez DPH .....1 682 200,- Kč*

*Navýšení dle dodatku č.1 .....504 000,- Kč*

*Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1.....2 186 200,- Kč*

*slovy: **dvamiliónystoosmdesátšesttisícdvěstě korun českých bez DPH***

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

**Objednatel:**

V Olomouci dne 18.1.2023

**Zhotovitel:**

V Olomouci dne: 16.1.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Dalibor Alter**  
jednatel společnosti  
Arrano Group s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3323425

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e555cd84-da45-4a4f-be87-ab70f4341a8f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.01.2023 10:58:03



01daef68-2a3a-4f3e-9005-aaa4712dbbe2