

## Smlouva o vypořádání závazků

Číslo smlouvy Kupujícího/Objednatele: E618-S-2952/2021/PAL 21-198

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dále jen („Smlouva“)

**Název smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČ 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy  
západ

jako „objednatel“ na straně jedné

**Název smluvní strany:**

**STRABAG Rail a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1370

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ 254 29 949, DIČ CZ25429949

Bankovní spojení: ██████████  
██████████

zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou  
představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

jako „zhotovitel“ na straně druhé

### **1. Popis skutkového stavu**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2022 Dodatek č. 3, jejíhož předmětem bylo prodloužení Harmonogramu postupu prací. Tento Dodatek byl uzavřen ke Smlouvě č. E618-S-2952/2021/PAL.
- 1.2. Správa železnic, státní organizace je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
- 1.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že k uveřejnění Dodatku uvedeného v odst. 1.1 tohoto článku v registru smluv došlo až dne 19.10.2022, čímž nebyla dodržena lhůta tří měsíců od uzavření Dodatku stanovená v § 7 ZRS a předmětný dodatek byl tedy zrušen od počátku. Smluvní strany jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 1.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného Dodatku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného Dodatku a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

### **2. Práva a závazky smluvních stran**

- 2.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen

textem původně sjednaného Dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednaným Dodatkem.

- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného Dodatku považují za plnění dle této Smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této Smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
- 2.4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle Dodatku uvedeného v čl. 1. odst. 1.1. této Smlouvy (resp. dle původní smlouvy č. E618-S-2952/2021/PAL), se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.



### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 3.2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic, státní organizace.
- 3.3. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 3.5. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3.6. Tato Smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

#### Přílohy

příloha č. 1: Dodatek č. 3 k SOD č. E618-S-2952/2021/PAL ze dne 04.05.2022

V Praze

  
 18.01.2023 08:20  
Podepsáno elektronicky

**Správa železnic, státní organizace**  
Ing. Petr Hofhanzl,  
ředitel Stavební správy západ

V Ústí 

 Digitálně  
 podepsal:  
 16.01.2023 17:47

**STRABAG Rail a.s.**  
Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva

 Digitálně podepsal  
 Datum: 2023.01.16  
 14:32:44 +01'00'

**STRABAG Rail a.s.**  
Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva

## **DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
**na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ – Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjrm

číslo smlouvy: **E618-S-2952/2021/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0018

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949y

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **21-198**

(dále jen „**zhotovitel**“) společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 07. 2021 uzavřely Smlouvu, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2952/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-198, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun**“ – **Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod**, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 15. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **prodloužení termínu dokončení stavebních prací a termínu dokončení díla** podle Smlouvy o **4 měsíce**. Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací je zejména skutečnost, že k realizaci díla je zapotřebí přeložit stávající rozvod STL plynovodu, který je v kolizi s nově navrhovanou trasou kanalizace. Zhotovitel bude jednat o podmínkách pro přeložku STL plynovodu, na základě čehož budou zahájena jednání o realizaci přeložky s poddodavatelskou firmou, která bude realizovat práce na zařízeních ve správě vlastníka plynárenského zařízení. Vlastní realizace přeložky by měla proběhnout v průběhu července tohoto roku. Následně proběhnou práce na dokončení nových rozvodů kanalizace včetně jejího napojení na výpravní budovu a uvedení prostor do původního stavu.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**, přičemž dochází k úpravám lhůty pro dokončení stavebních prací a celkové lhůty pro dokončení Díla.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **16,5 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **13,5 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

### I. Předmět Dodatku

a) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 16,5 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **13,5 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## **2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **II. Závěrečná ustanovení**


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**


**Za objednatele:**

V Praze

04-05-2022




Ing. Petr Hofmanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace



**Za zhotovitele:**

V Ústí nad Labem



Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.




Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.



## PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY)

### Harmonogram postupu prací



Stránka 1

### ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

NÁVRH NOVÝCH KANALIZAČNÍCH STOK pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstr.budovy ŽST Beroun

