

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.6.2022  
č. smlouvy objednatele: 448/2022 RSM Praha**

na zhotovení díla:

**Veselí nad Lužnicí – Oprava WC objektu výpravní budovy, oprava kanalizační přípojky a dopojení  
objektu č.p. 158 ke kanalizaci**

**Čl. 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**České dráhy, a.s.**

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15  
IČ: 70994226  
DIČ: CZ70994226  
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039  
zastoupené: xxx  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „Objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:**

**NAUTILA–stavby s.r.o.**

se sídlem: K Raškovci 851, Kolín 280 02  
IČ: 27209237  
DIČ: CZ27209237  
zapsán v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104620  
zastoupené: xxx  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
Kontakt: xxx  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „Dodatek“)

**Čl. 2 – Preambule**

**2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2022 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou stavební a montážní práce spojené s instalací kanalizačních přípojek objektu restaurace (č.p. 152) na pozemku p.č. 4335/1 k.ú. Veselí nad Lužnicí [780685] a objektu traťové distance (č.p. 158) na pozemku 4336/1 k.ú. Veselí nad Lužnicí [780685], LV 67a to včetně dodání veškeré dokumentace, která se k předmětu SoD nebo jeho provádění vztahuje (dále jen „dílo“).

- 2.2. Zhotovitel požádal písemně dopisem ze dne xx.xx.xxxx o prodloužení termínu plnění smlouvy, a to do dne xx.xx.xxxx. Důvodem žádosti je nedostatek pracovní síly na pracovním trhu a velký objem zakázek zhotovitele. Žádost zhotovitele je přílohou tohoto dodatku.
- 2.3. Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. §222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Čl. 3 – Předmět dodatku**

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava změna termínu dokončení díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění dle žádosti zhotovitele, a to na nový termín **xx.xx.xxxx**.

### **Čl. 4 – Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 4.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SoD ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku k SoD do registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po podpisu dodatku SoD. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění dodatku k SoD bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku k SoD obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4.5. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

xxx

xxx

xxx

xxx

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění