

Dohoda o narovnání pohledávek a závazků

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ: 604 60 580, DIČ: CZ60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr.1342
zastoupená Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
(dále též jen „**Objednatel**“)

a

CERGOMONT s.r.o.

IČ: 469 93 223, DIČ: CZ46993223, se sídlem Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C8683
zastoupená [REDAKCE] jednatelem
(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „**Strany dohody**“,
jednotlivě jen jako „**Strana dohody**“)

dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto
dohodu o narovnání (dále též jen „**Dohoda**“).

**Strany dohody, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto
Dohodou vázány, se dohodly na následujícím znění Dohody:**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo č. Objednatele T-207-00/21, č. Zhotovitele 214S094 zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v decentralizaci tepelného zdroje ve vojenském zařízení v Jaroměři (dále jen jako „**Dílo**“) na zakázce „**Jaroměř – decentralizace tepelného zdroje, vybudování plynovodu – realizace (ASPO)**“.
- 1.2. Na základě informace ze strany Objednatele Armádní Servisní, příspěvková organizace dne 12. 01. 2023 bylo zjištěno, že ze strany Zhotovitele nebyly při realizaci Díla provedeny práce v rozsahu uvedeném v příloze č.1 této Dohody, jejichž cena byla vyfakturována daňovým dokladem číslo 210100272 vystaveným dne 07. 12. 2021.

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že práce, které nebyly při realizaci Díla provedeny, v rozsahu přílohy č.1 této Dohody budou narovnány vystavením opravného daňového dokladu k faktuře č. 210100272 na částku ve výši [REDAKCE] bez DPH.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že vystavením opravného daňového dokladu dle bodu 2.1. tohoto článku a jeho úhradou ze strany Zhotovitele se považují veškeré pohledávky a závazky ve věci neprovedených prací na Díle za vyrovnané. Objednatel tedy nebude z tohoto titulu nebo v jeho souvislosti či návaznosti uplatňovat vůči Zhotoviteli jakékoliv jiné pohledávky či nároky.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Strany dohody prohlašují, že si tuto Dohodu pečlivě přečetly, jejímu obsahu porozuměly a nemají žádné výhrady, přičemž potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že Dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání a každá ze Stran dohody měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Dohody.

- 3.2. Jakékoliv změny této Dohody jsou možné pouze písemnou formou na základě dohody obou Stran dohody podepsané oprávněnými zástupci obou Stran dohody na jedné listině. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.3. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zcela nebo částečné opominutí výkonu práv z této Dohody nevylučuje jejich budoucí využití. V případě, že některé ustanovení této Dohody ztratí svoji platnost, zůstávají ostatní ustanovení Dohody nedotčena v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se použije smyslu a účelu Dohody nejvíce odpovídající ustanovení platných českých právních předpisů.
- 3.4. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Stran dohody.
- 3.5. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1: změnový rozpočet – optické chráničky


Za objednatele:

V Praze

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký, ředitel

Za zhotovitele:

V Blansku



CERGOMONT s.r.o.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **214Z062 ASPO Jaroměř**

Objekt: **9999 Rozpočty změnové**

Rozpočet: **R190460CHR Optické chráničky**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele _____ Za objednatele

Popis stavby: 214Z062 - ASPO Jaroměř
Popis objektu: 9999 - Rozpočty změnové
Popis rozpočtu: R190460CHR - Optické chráničky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
799	Ostatní	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	214Z062	ASPO Jaroměř
O:	9999	Rozpočty změnové
R:	R190460CHR	Optické chráničky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3		-0,90000	
2	451573111R00_BR	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 20 mm	m3		-13,00000	
Díl: 8		Trubní vedení				
3	388996111R00	Chránička kabelu DN40/33 z HDPE 7MT 12/8 D+M	m		-265,60000	
		Včetně spojovacího materiálu.				
		IO01 : -250			-250,00000	
		IO02 : -15,6			-15,60000	
4	28314147R_BR	Fólie výstražná š. 220 mm oranžová	m		-265,60000	
Díl: 799		Ostatní				
5	799_kal	Kalibrace, zkouška chrániček	h		-8,00000	