

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

„Zkvalitnění bezpečnosti silničního provozu úseku sil. II/246 a III/2469 v Lounech“
číslo smlouvy: V/4021/2021/LN ze dne 02.11.2021
uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

KOLOS - Kopačka Miroslav

Sídlo: Křížkovského 2503, 415 01 Teplice

Zastoupená: Miroslav Kopačka

IČ: 11468882

DIČ: CZ481002055

[REDACTED]
na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z těchto důvodů:

- nevhodné klimatické podmínky pro dodržení kvality díla

Článek III. odst. 2. smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

Termín dokončení díla: do 30.06.2023

III. Závěrečná ustanovení

III. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

III. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne [REDACTED]

V Dubí, dne [REDACTED]

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Miroslav Kopačka