

Dodatek č. 3

k CES 661/21 Smlouvě ze dne 7.4.2021

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**„Společnost ECS + G“**

Jejmž jménem, jedná: Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné moci udělené jednatelem společnosti GARNI, spol. s r.o.)

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem

U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 107-1279660237/0100

zastoupená: Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

[REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

a

GARNI spol. s.r.o.

se sídlem: Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

IČ: 467 09 525, DIČ: CZ46709525

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 2368

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-1279660237/0100

jejímž jménem jedná: Ind. Martin Jouza, jednatel společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

██████████

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ██████████

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 661/21 ze dne 7.4.2021 (dále jen „smlouva“). Níže
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění:

1.1 čl. 5.1 Cena díla se mění z důvodu víceprací a méněprací a je sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Původní cena díla, včetně dodatku č. 1 a 2	3 662 401,65	21	4 431 506,00
Cena tohoto dodatku č. 3	76 954,94	21	93 115,48
Nová cena díla celkem	3 739 356,59	21	4 524 621,48


Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V - 9 . 01 . 2023
V dne:

V Teplicích dne: 17. 1. 2023



Ing. Karel Nápravník
ředitel závodu Ústí nad Labem
EUROVIA CS, a.s.
GARNI spol. s r.o.

na základě plné moci udělené statutárními
zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné
moci, udělené jednatelem společnosti
GARNI, spol. s r.o.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

NÁVRH ZMĚNY		číslo: 03/2022			
Zhotovitel: Společnost ECS+G EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesy 1581/2, 140 00 Praha 4 GARNI spol. s r.o., Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice			Datum: 7.12.2022		
Název akce: LT 114 034 Úštěk, ul. Údolní – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		– rozpočet víceprací			
na jinou část smlouvy:		Odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny Předmětem změnového listu je změna v rozsahu stavebních prací na předmětné stavbě. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že je nutno v rámci přepojování veřejných částí vodovodních přípojek, provést přepojení 2 ks vodovodních přípojek, a to pro objekt čp. 55 a stávající objekt bez čp. (kn 0,082). Dále byli osazeny 2 ks přírubové trouby FF DN 80, a to z důvodu možnosti osazení podzemního hydrantu DN 80 na potrubí řadu (hloubka vodovodního řadu). Příloha – zápis ve stavebním deníku + fotodokumentace.					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: + 76 954,94 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 4 796 042,65 Kč bez DPH ZL č.01/2022 - 1 370 881,34 Kč bez DPH ZL č.02/2022 237 240,34 Kč bez DPH ZL č.03/2022 76 954,94 Kč bez DPH Nová cena díla 3 739 356,59 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 76 954,94 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 76 954,94 Kč bez DPH , tj. + 2 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 0,00 Kč bez DPH , tj. -0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí + 321 849,03 bez DPH , tj. + 6,71 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 1 378 535,09 Kč bez DPH , tj. -28,74 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pr					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Výpočet ceny dodatečných prací je proveden podle ustanovení odst. 4.5 Smlouvy o dílo.

Cena vychází z jednotkových cen používaných do smluv a vychází z ceníku URS. Cena je přiměřená.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Předmětem změny jsou dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace a bez nichž by bylo dílo neproveditelné nebo nekompletní. Odůvodnění jednotlivých víceprací je podrobně uvedeno v návrhu změny.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, je 1 700 384,12 Kč bez DPH, tj. 35,45 % realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky 2 398 021,33 Kč a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí -1 056 686,06 Kč nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

datum 4.1.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum


Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

im 10.1.23


Datum 10.1.23

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opraviující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.





**10.01 - ÚSTĚK UL. ÚDOLNÍ
- REKONSTRUKCE VODOVODU**



STANDARD FORM NO. 64 (Rev. 1-64)	
1	NAME (Last, first, middle initial)
2	DATE OF BIRTH (Month, day, year)
3	DATE OF DEATH (Month, day, year)
4	DATE OF INTERVIEW (Month, day, year)
5	DATE OF REPORT (Month, day, year)
6	DATE OF REVIEW (Month, day, year)
7	DATE OF REVISION (Month, day, year)
8	DATE OF CANCELLATION (Month, day, year)
9	DATE OF REINSTATEMENT (Month, day, year)
10	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
11	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
12	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
13	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
14	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
15	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
16	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
17	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
18	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
19	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
20	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
21	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
22	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
23	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
24	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
25	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
26	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
27	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
28	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
29	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
30	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
31	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
32	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
33	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
34	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
35	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
36	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
37	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
38	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
39	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
40	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
41	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
42	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
43	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
44	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
45	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
46	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
47	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
48	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
49	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
50	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
51	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
52	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
53	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
54	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
55	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
56	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
57	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
58	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
59	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
60	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
61	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
62	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
63	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
64	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
65	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
66	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
67	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
68	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
69	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
70	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
71	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
72	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
73	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
74	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
75	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
76	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
77	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
78	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
79	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
80	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
81	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
82	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
83	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
84	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
85	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
86	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
87	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
88	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
89	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
90	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
91	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
92	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
93	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)
94	DATE OF RE-EVALUATION (Month, day, year)
95	DATE OF RE-INTERVIEW (Month, day, year)
96	DATE OF RE-REPORT (Month, day, year)
97	DATE OF RE-REVIEW (Month, day, year)
98	DATE OF RE-REVISION (Month, day, year)
99	DATE OF RE-CANCELLATION (Month, day, year)
100	DATE OF RE-REINSTATEMENT (Month, day, year)

Model	Mean	SD	95% CI	p-value
Model 1	0.11	0.03	0.05-0.17	0.001
Model 2	0.12	0.03	0.06-0.18	0.001
Model 3	0.13	0.03	0.07-0.19	0.001
Model 4	0.14	0.03	0.08-0.20	0.001
Model 5	0.15	0.03	0.09-0.21	0.001

[illegible]

 VALBER spol. s r.o.		číslo telefon 14-81-01-11	
PROJEKT SEVĚDOŘSKÉ VODOVODY A KANALIZACE VE SV. PROSTEDCI		STAV PRŮJEKTU KANALIZAČNÍ ÚSTŘEŽ 14-81-01-02	
1. ÚVODNÍ 2. ÚČELNOST 3. VÝK. A. ÚČELNOST	4. ÚČELNOST 5. ÚČELNOST 6. ÚČELNOST	7. ÚČELNOST 8. ÚČELNOST 9. ÚČELNOST	10. ÚČELNOST 11. ÚČELNOST 12. ÚČELNOST
13. ÚČELNOST 14. ÚČELNOST 15. ÚČELNOST		16. ÚČELNOST 17. ÚČELNOST 18. ÚČELNOST	
19. ÚČELNOST 20. ÚČELNOST 21. ÚČELNOST		22. ÚČELNOST 23. ÚČELNOST 24. ÚČELNOST	
25. ÚČELNOST 26. ÚČELNOST 27. ÚČELNOST		28. ÚČELNOST 29. ÚČELNOST 30. ÚČELNOST	
31. ÚČELNOST 32. ÚČELNOST 33. ÚČELNOST		34. ÚČELNOST 35. ÚČELNOST 36. ÚČELNOST	
37. ÚČELNOST 38. ÚČELNOST 39. ÚČELNOST		40. ÚČELNOST 41. ÚČELNOST 42. ÚČELNOST	
43. ÚČELNOST 44. ÚČELNOST 45. ÚČELNOST		46. ÚČELNOST 47. ÚČELNOST 48. ÚČELNOST	
49. ÚČELNOST 50. ÚČELNOST 51. ÚČELNOST		52. ÚČELNOST 53. ÚČELNOST 54. ÚČELNOST	
55. ÚČELNOST 56. ÚČELNOST 57. ÚČELNOST		58. ÚČELNOST 59. ÚČELNOST 60. ÚČELNOST	
61. ÚČELNOST 62. ÚČELNOST 63. ÚČELNOST		64. ÚČELNOST 65. ÚČELNOST 66. ÚČELNOST	
67. ÚČELNOST 68. ÚČELNOST 69. ÚČELNOST		70. ÚČELNOST 71. ÚČELNOST 72. ÚČELNOST	
73. ÚČELNOST 74. ÚČELNOST 75. ÚČELNOST		76. ÚČELNOST 77. ÚČELNOST 78. ÚČELNOST	
79. ÚČELNOST 80. ÚČELNOST 81. ÚČELNOST		82. ÚČELNOST 83. ÚČELNOST 84. ÚČELNOST	
85. ÚČELNOST 86. ÚČELNOST 87. ÚČELNOST		88. ÚČELNOST 89. ÚČELNOST 90. ÚČELNOST	
91. ÚČELNOST 92. ÚČELNOST 93. ÚČELNOST		94. ÚČELNOST 95. ÚČELNOST 96. ÚČELNOST	
97. ÚČELNOST 98. ÚČELNOST 99. ÚČELNOST		100. ÚČELNOST 101. ÚČELNOST 102. ÚČELNOST	
103. ÚČELNOST 104. ÚČELNOST 105. ÚČELNOST		106. ÚČELNOST 107. ÚČELNOST 108. ÚČELNOST	
109. ÚČELNOST 110. ÚČELNOST 111. ÚČELNOST		112. ÚČELNOST 113. ÚČELNOST 114. ÚČELNOST	
115. ÚČELNOST 116. ÚČELNOST 117. ÚČELNOST		118. ÚČELNOST 119. ÚČELNOST 120. ÚČELNOST	
121. ÚČELNOST 122. ÚČELNOST 123. ÚČELNOST		124. ÚČELNOST 125. ÚČELNOST 126. ÚČELNOST	
127. ÚČELNOST 128. ÚČELNOST 129. ÚČELNOST		130. ÚČELNOST 131. ÚČELNOST 132. ÚČELNOST	
133. ÚČELNOST 134. ÚČELNOST 135. ÚČELNOST		136. ÚČELNOST 137. ÚČELNOST 138. ÚČELNOST	
139. ÚČELNOST 140. ÚČELNOST 141. ÚČELNOST		142. ÚČELNOST 143. ÚČELNOST 144. ÚČELNOST	
145. ÚČELNOST 146. ÚČELNOST 147. ÚČELNOST		148. ÚČELNOST 149. ÚČELNOST 150. ÚČELNOST	
151. ÚČELNOST 152. ÚČELNOST 153. ÚČELNOST		154. ÚČELNOST 155. ÚČELNOST 156. ÚČELNOST	
157. ÚČELNOST 158. ÚČELNOST 159. ÚČELNOST		160. ÚČELNOST 161. ÚČELNOST 162. ÚČELNOST	
163. ÚČELNOST 164. ÚČELNOST 165. ÚČELNOST		166. ÚČELNOST 167. ÚČELNOST 168. ÚČELNOST	
169. ÚČELNOST 170. ÚČELNOST 171. ÚČELNOST		172. ÚČELNOST 173. ÚČELNOST 174. ÚČELNOST	
175. ÚČELNOST 176. ÚČELNOST 177. ÚČELNOST		178. ÚČELNOST 179. ÚČELNOST 180. ÚČELNOST	
181. ÚČELNOST 182. ÚČELNOST 183. ÚČELNOST		184. ÚČELNOST 185. ÚČELNOST 186. ÚČELNOST	
187. ÚČELNOST 188. ÚČELNOST 189. ÚČELNOST		190. ÚČELNOST 191. ÚČELNOST 192. ÚČELNOST	
193. ÚČELNOST 194. ÚČELNOST 195. ÚČELNOST		196. ÚČELNOST 197. ÚČELNOST 198. ÚČELNOST	
199. ÚČELNOST 200. ÚČELNOST 201. ÚČELNOST		202. ÚČELNOST 203. ÚČELNOST 204. ÚČELNOST	
205. ÚČELNOST 206. ÚČELNOST 207. ÚČELNOST		208. ÚČELNOST 209. ÚČELNOST 210. ÚČELNOST	
211. ÚČELNOST 212. ÚČELNOST 213. ÚČELNOST		214. ÚČELNOST 215. ÚČELNOST 216. ÚČELNOST	
217. ÚČELNOST 218. ÚČELNOST 219. ÚČELNOST		220. ÚČELNOST 221. ÚČELNOST	

