

DODATEK Č. 1

k OBJEDNÁVCE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-003803
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 (uvádějte při fakturaci)
Název související veřejné zakázky:

083/22 – PD - I/6 Přípojka nn pro úsekové měření

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené : [REDAKCE], generálním ředitelem
jehož jménem jedná: [REDAKCE] ředitel ŘSD ČR, ředitel Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ659 93 390
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu : [REDAKCE]

(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

ELEKTROPLAN s.r.o.

se sídlem: Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 26394472
DIČ: CZ26394472
zápis v obchodním rejstříku: C 17549 vedená u Krajského soudu v Plzni
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDAKCE], jednatel

(dále také jen „*Poskytovatel*“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „*Smluvní strany*“ nebo každý samostatně jen „*Smluvní strana*“)

Zdůvodnění dodatku:

Důvod pro prodloužení účinnosti objednávky č. 07PU-003803 je časová prodleva vzniklá na straně společnosti ČEZ Distribuce a.s., při přípravě smluvního vztahu (smlouva).

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Odstavec objednávky: Termín plnění se upravuje:

Původní:

Termín plnění do 30.11.2022

Nový upravené termíny:


Termín plnění do 30.06.2023

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1


Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech 25.11.2022



vedoucí provozního úseku
Správa Karlovy Vary



jednatel společnosti