

DODATEK č. 1 ke smlouvě o náhradní výsadbě č. OMZOH-MZ/NVY/002119/2020Lak

1. Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
zastoupena Mgr. Petrou Jungovou LL.M., kvestor
IČ: 61989592
- zástupce společnosti ve věcech smluvních: Mgr. Petra Jungová LL.M., kvestor
[redacted]
- zástupce společnosti ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
(dále jen „žadatel“)
na jedné straně

a

2. Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
zastoupené primátorem města Olomouce Mgr. Miroslavem Žbáňkem, MPA.
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
(dále jen „oprávněný“)
na straně druhé

V souladu s článkem IV odst. 6 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven na základě žádosti žadatele o prodloužení termínu náhradní výsadby související s realizací stavby „**Dostavba kampusu LF UP v Olomouci**“. Vzhledem k tomu, že se zahájení stavby posunulo z důvodů výběrových řízení na dodavatele stavby a investor není schopen realizovat náhradní výsadbu ve smluvním rozsahu a termínu do 30.11.2022.
- 2) Z tohoto důvodu se mění v čl. II odst. 1 **termín plnění náhradní výsadby z 30. 11. 2022 na 30. 11. 2025.**
- 3) Ostatní body smlouvy jsou nezměněny.
- 4) Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž oprávněný i žadatel obdrží jedno vyhotovení .

V Olomouci : 20.12.2022 [redacted]

V Olomouci dne 20.12.2022

Žadatel: [redacted]