

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou dne 07.10.2022 spolu uzavřeli:

### Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759  
DIČ: CZ00296759  
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1681984379/0800  
zastoupená  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města  
Lubošem Čmielem, místostarostou  
- ve věcech technických: Ing. Ondřejem Labajem, referentem odboru Správa majetku a rozvojem  
města Městského úřadu Jablunkov  
telefon: 558 340 666  
e-mail: ondrej.labaj@jablunkov.cz

**jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a**

### Milan Holec stavební firma s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C,  
vložka č. 28596

identifikační číslo: 26861178  
DIČ: CZ26861178  
sídlem: Nábřežní 1029, Trinec – Lyžbice, PSČ 739 61

zastoupená:  
- ve věcech smluvních: Milanem Holcem, jednatelem  
- ve věcech technických: Milanem Holcem

**jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).**

---

**Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:**

---

### I. Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 07.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením dále specifikovaného díla s názvem „Cykloodpočívky v Jablunkově“ (dále jen „dílo“ nebo též „stavba“).



- 2) Podle článku VI. odst. 3 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal, že sjednané dílo podle této smlouvy řádně dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do 16.12.2022.
- 3) V průběhu realizace výše uvedeného díla byla objednateli doručena písemná žádost zhotovitele ze dne 30.11.2022, zn. 12/Si/2022, ve které zhotovitel požádal objednatele o prodloužení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla objednateli až do 31.03.2023, a sice: „z důvodu nedodání, nedostupnosti materiálů na altán, dlouhé doby dodání prvků vybavení cykloodpočívky“.
- 4) Obě smluvní strany se proto dohodly, že tímto „**Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo**“ (dále jen „**tento dodatek**“) prodlouží původně sjednaný termín pro dokončení a předání díla.

## II.

### Změna termínu pro dokončení a předání díla

Dosavadní text článku VI. odst. 3 smlouvy o dílo se proto nahrazuje textem tohoto znění: „Zhotovitel se dále zavazuje sjednané dílo podle této smlouvy řádně dokončit a protokolárně předat objednateli, tj. provést, nejpozději **do 31.03.2023**“.

## III.

### Společná a závěrečná ustanovení


- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Oba stejnopisy tohoto dodatku budou řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost.
- 3) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 4) Smlouva o dílo byla v registru smluv zveřejněna dne 02.11.2022 pod evidenčním číslem ID 20677901. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku zajistí také jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své 5. schůzi konané dne 21.12. 2022 svým usnesením č. 5177.
- 6) Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k uzavření tohoto dodatku, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 21.12. 2022

V Třinci dne 21.12. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Hamrozi  
starosta Města Jablunkova

Luboš Čmiel  
místostarosta Města Jablunkova

Milan Holec, jednatel  
Milan Holec stavební firma s.r.o.



Moravskoslezský  
kraj

