

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 289-2012-130744, číslo smlouvy objednatele č. 2: ...
a číslo smlouvy zhotovitele: 013 60/12 ze dne 17. 02. 2012

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčín

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

Lenka Kříčenská, vrchní referent Pobočky Chrudim
Česká národní banka
3723001/0710
01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování:
(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Česká národní banka
2006-15937031/0710
65993390 / CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011

Zhotovitel:

„**Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.**“
(jako reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. firem Agroprojekce
Litomyšl spol. s r. o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r. o. ze dne 20. 12. 2011)

Adresa: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

xxxxx

Telefon:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

Bankovní spojení:

Moneta Money Bank a. s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:

341 302 664/0600

IČ/DIČ:

64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č. j. C8321.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ke KoPÚ Kuncí je posun termínu fakturačního celku 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v závislosti na termínu uskutečnění jednání zastupitelstva Města Slatiňany, jehož předmětem bude schvalování aktualizace plánu společných zařízení.

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- v článku V. Čas a místo předání díla se bod 3. mění takto:

3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do **30. 09. 2023**.

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termín u fakturačního celku 2.2. takto:

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení **30.06.2023**.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne 18. 01. 2023

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 18. 01. 2023

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne 18. 01. 2023

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Příloha: upravený krycí list

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 k SOD obj. č. 1 - 289-2012-130744, č. zhotov. 013 60/12
Upravený krycí list - "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčičky"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	195	90	17 550	30.04.2013
1.1.a	Aktualizace rozboru současného stavu	ks	1	8 400	8 400	31.05.2021
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	50	250	12 500	30.06.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	195	90	17 550	30.06.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	195	540	105 300	31.03.2013
1.3.a	Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území, vč. druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ks	1	8 400	8 400	31.05.2021
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabil.	100 bm	80	910	72 800	31.01.2013
1.4.a	Aktualizace geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu	ks	1	27 000	27 000	31.07.2021
1.4.b	Vypracování geometrického plánu dle aktualizace podmínek k ochraně zájmů KN	ks	1	42 250	42 250	31.07.2021
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	2	1200	2 400	31.01.2013
	vytyčení pozemků stabilizace plastovou značkou	bod	7	80	560	31.01.2013
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6.)	ha	195	280	54 600	28.02.2022
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					369 310	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) Výškopisné zaměření zájmového území	ha	195	420	81 900	31.08.2013
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.1.a	Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení	ks	1	30 000	30 000	31.03.2022
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	195	680	132 600	30.06.2023

2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					260 500	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	65	720	46 800	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	120	80	9 600	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	195	210	40 950	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					97 350	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	369 310 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	260 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	97 350 Kč
Celková cena bez DPH	727 160 Kč
DPH 20 % ze základu 210 412,- Kč	42 082 Kč
DPH 21 % ze základu 516 748,- Kč	108 517 Kč
Celková cena díla včetně DPH	877 759 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 18. 01. 2023

Ve Vysokém Mýtě dne 18. 01. 2023

.....
 Ing. Iva Bosáková
 vedoucí Pobočky Chrudim

.....
 Ing. Jaroslav Jakoubek
 jednatel společnosti

V Pardubicích dne 18. 01. 2023

.....
 Ing. Bohumil Vebr
 ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR