

**DODATEK č. 2**  
**k prováděcí Smlouvě (Smlouvě o dílo)**  
**na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

**I/67 Karviná – obchvat, VD-ZDS/AD**  
(č. stavby 720)

**č. smlouvy Objednatele:** 16PT-000749/18  
**č. smlouvy Zhotovitele:** 18-236

mezi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

generálním ředitelem

ředitel Správy Ostrava

a

**PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017**

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

45272387

CZ45272387

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

akciová společnost

předsedou představenstva

předseda představenstva

ředitel ateliéru PH I

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

46995447

CZ46995447



zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
(dále jen „Zhotovitel“)

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917  
společnost s ručením omezeným

jednatel

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969 (dále jen „Smlouva“) pro stavbu „I/67 Karviná – obchvat“, VD-ZDS/AD (dále jen „Dodatek č. 2“).

### Článek I. Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 06. 2018 Smlouvu, jejímž předmětem je vyhotovení vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“) a technická pomoc Objednateli. Dále Smluvní strany uzavřely dne 04. 06. 2021 Dodatek č. 1, který byl uzavřen z důvodu nutnosti rozšíření rozsahu výkonu autorského dozoru.
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla při realizaci stavby, spočívající v nutnosti navýšení rozsahu poskytovaného plnění v rámci výkonu autorského dozoru. Smlouvou předpokládaný rozsah hodin pro výkon autorského dozoru byl stanoven 300 hodinami, a Dodatkem č. 1 navýšen o 600 hodin, což s ohledem na délku realizace stavby a doby zbývající k dokončení stavby je rozsahem nedostatečným. Smluvní strany se tak dohodly na navýšení rozsahu hodin pro výkon autorského dozoru o dalších 600 hodin, a to vše v souvislosti s rozsahem dosavadního čerpání autorského dozoru a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb podle Smlouvy.
3. Vyšší rozsah čerpání v rámci výkonu autorského dozoru byl zapříčiněn zvýšenou četností účasti a součinnosti autorského dozoru na jednáních při přípravě realizační dokumentace stavby (RDS), na kontrolních dnech stavby a s tím související přípravě stanovisek k připravovaným změnám během výstavby (ZBV) a zvýšeného množství požadavků ze strany Zhotovitele stavby.

### Článek II. Předmět Dodatku č. 2

1. Vzhledem k tomu, že z důvodů výše uvedených nepokryje předpokládaný rozsah výkonu AD uvedený v příloze č. 2, tabulce č. 7 Smlouvy celou dobu realizace stavby (předpoklad zprovoznění 07/2023 a ukončení 1/2024), se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým rozšiřují rozsah výkonu autorského dozoru.

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 se tak *mění* a *nahrazuje* Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.


### Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí po jeho uzavření Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně po dvou (2) vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří příloha:
  - Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb


V Ostravě, dne 21.12.2022

PODEPSÁN  
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR



V Praze, dne 30.11.2022

PODEPSÁN  
za Zhotovitele: PGP/VIAPONT  
– RS projektové práce 2017



PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.143

Tabulka č. 7

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

I/67 Karviná - obchvat