






DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. CES-376/2022

Smluvní strany:






Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČO: 70883378
tel.: 
fax: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: p36ab6k
Statutární zástupce: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje
Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: 

(dále jen "objednatel")

a

Bursík Holding, a.s.

se sídlem: Belgická 196/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 28223063
DIČ: CZ28223063
tel.: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Datová schránka: 3enehsd
Statutární zástupce: JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva
Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: 
Zástupce pověřený realizací díla: 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13770.

(dále jen "zhotovitel")

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. října 2022 Smlouvu o dílo na dodávku stavby: **PS Sušice - rekonstrukce** (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla dle smlouvy došlo k nepředpokládané změně rozsahu nutných stavebních a montážních prací (tzv. „méněpráce“ a „vícepráce“), jež jsou obsahem změnového listu tohoto dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly, že se smlouva mění následujícím způsobem:
- v čl. III (Předmět smlouvy) smlouvy se za stávající odstavec 3.1.4. vkládá nový odstavec 3.1.5. v tomto znění:

„Předmět smlouvy se mění na základě změnového listu o méněpráce a vícepráce uvedené v oceněném změnovém listu ze dne 21. prosince 2023, jenž obsahuje soupis méněprací a víceprací. Tento změnový list tvoří novou přílohu této smlouvy a stává se její nedílnou součástí.“

- v čl. XII (Závěrečná ustanovení), odst. 12.18. smlouvy se za stávající text vkládá text nový, v tomto znění:

▪ **oceněný změnový list ze dne 21. prosince 2023**

3. Změna rozsahu nutných stavebních a montážních prací stanovených oceněným změnovým listem ze dne 21. prosince 2023 nemá vliv na cenu díla stanovenou čl. V. smlouvy.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Podpisem smluvních stran se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je oceněný změnový list ze dne 21. prosince 2023.
5. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Plzni dne



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

V Praze dne



za zhotovitele
JUDr. Jaroslav Bursík
člen představenstva