

DODATEK č. 1

K Objednávce č. 12PT-002752 ze dne 5.12.2022

Název akce: **I/37 Osová Bítýška – křižovatka s II/390, VD-ZDS/AD**

Na ústním jednání ve společném územním a stavebním řízení bylo domluveno, že se stavba provede za plné uzavírky křižovatky. Je nutné zpracovat nové DIO včetně objízdných tras tranzitní dopravy a autobusových linek. Původní návrh uvažoval s uzavěrou na poloviny a řízeným provozem, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIC: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno - Veverí
zastoupeným
IČ: 46347488 DIC: CZ46347488
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek k Objednávce.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 5.12.2022 Objednávku na poskytnutí služeb.

III.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 210 500,- Kč / 254 705,- Kč
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH dle Dodatku č.1: 223 250,- Kč / 270 133,- Kč

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. V případě akceptace Dodatku objednávky Objednatele Dodavatel Dodatek objednávky písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace Dodatku

objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání Dodatku objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel Dodatek objednávky neakceptoval a Dodatek objednávky je bez dalšího zneplatněn.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Za Objednatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ