



společník 2 **AFRY CZ s.r.o.**  
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE]

společník 3 **SATRA, spol.s r.o.**  
se sídlem: Pod pekárny 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČO: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE], jednatelem

společník 4 **4roads s.r.o.**  
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6  
IČO: 06327354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE], jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Preamble

1. Dne 3.6.2020 uzavřeli objednatel se zhotovitelem smlouvu, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zajistit, za podmínek smlouvou definovaných, zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby, jakož i zajištění autorského dozoru při realizaci vlastní stavby.
2. Z důvodů chybějících podkladů, jejíž zajištění bylo na straně objednatele, a to dokumentace předběžného GTP a zajištění zanesení stavby do ZÚR JČK, byly práce ke dni 2.12.2020 v plném rozsahu předmětu plnění přerušeny, přičemž k jejich pokračování došlo po odstranění výše uvedených překážek ke dni 1.12.2022 na základě objednatelem vystaveného pokynu zn. RSD-174358/2022-1.
3. Ke dni přerušeni prací byl, na základě dohody objednatele se zhotovitelem, objednateli odevzdán koncept PD v rozsahu bez zpracování skutečností vyplývajících z chybějících podkladů.
4. Vzhledem k 2-leté délce přerušeni prací, s ohledem jednak na skutečnosti vyplývající z dodatečně obstaraných podkladů, jednak s ohledem na ověření si podmínek původního konceptu a nutnosti aktualizace údajů v něm obsažených, jednak i s ohledem na prověření a zpracování nově zjištěných skutečností (prověření variantního řešení nakládání se splaškovými vodami a možnostmi připojení na vodní zdroj, nutnost aktualizace hlukové a rozptylové studie i s požadavkem na úpravu výhledového roku rozhodného pro posouzení této studie a ke skutečnosti zavedení nového záborového elaborátu) vyvstala nezbytnost upravit podmínky uzavřeného smluvního vztahu tak, aby tento odpovídal délce přerušeni a změněným podmínkám.
5. Změna Smlouvy učiněná tímto Dodatkem č. 1 přitom nepředstavuje podstatnou změnu ve smyslu § 222, odst. 3 ZZVZ.

## Článek II.

### Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je jednak změna či rozšíření Předmětu plnění, dále pak změna Ceny za poskytování služeb a změna sjednaných Termínů plnění

1. Původní Předmět plnění se rozšiřuje o prověření variantního řešení nakládání se splaškovými vodami a připojení na vodní zdroj, které nebylo v podkladové studii, dále pak o aktualizaci hlukové a rozptylové studie, kde využití původně v konceptu zpracovaných studií není možné, kvůli jejich expiraci z důvodu přerušení prací a rozšíření o úpravu výhledového roku rozhodného pro posouzení hlukové a rozptylové zátěže dle koncesní smlouvy PPP D4 dle požadavku objednatele ze dne 6.12.2022 a k přepracování záborového elaborátu na nový formát, který nebyl předmětem původního plnění a byly aktualizovány předpisy týkající se objektů elektro (dokumenty skupiny PPK), které se v důsledku toho musí rovněž přepracovat.
2. Cena za poskytování služeb

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
2 276 720,00	478 111,20	2 754 831,20

#### Dílčí části ceny:

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
1 484 840,00	311 816,40	1 796 656,40

Inženýrská činnost ke společnému povolení (IČ k DUSP) včetně majetkoprávního projednání

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
577 680,00	121 312,80	698 992,80

Autorský dozor (AD)

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
214 200,00	44 982,00	259 182,00

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
2 479 520,00	520 699,20	3000219,20

**Dílčí části ceny:**

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
1 687 640,00	354 404,40	2 042 044,40

Inženýrská činnost ke společnému povolení (IČ k DUSP) včetně majetkoprávního projednání

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
577 680,00	121 312,80	698 992,80

Autorský dozor (AD)

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
214 200,00	44 982,00	259 182,00

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.1.

**3.5.1 Doba a místo plnění**

Původní znění:

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané části plnění</b>
Koncept DUSP	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis DUSP	do 1 měsíce od obdržení připomínek GRŘ ŘSD ke konceptu
Úplná žádost o stavební povolení a dokončení IČ	do 6 měsíců od schválení čistopisu DUSP
Autorský dozor	od výzvy objednavatele do doby dokončení realizace
Dokončení MPČ - veškerá MPČ	do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Nové znění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DUSP	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Aktualizovaný koncept DUSP	Do 3 měsíců od pokynu k obnovení prací
Čistopis DUSP	do 1 měsíce od obdržení připomínek GR ŤSD ke konceptu
Úplná žádost o stavební povolení a dokončení IČ	do 6 měsíců od schválení čistopisu DUSP
Autorský dozor	od výzvy objednavatele do doby dokončení realizace
Dokončení MPČ - veškerá MPČ	do 14 měsíců od pokynu k obnovení prací

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek má 1 přílohu - Příloha č.1 – Podrobná specifikace ceny
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12  
15:25:06 +01'00'

Digitálně

podepsal

Datum:

2023.01.12

16:49:40 +01'00'

# Příloha č.1

# Podrobná specifikace ceny

## D4 odpočívka Předotice - DUSP/IČ/MPČ/AD

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SŘ vč. majetkopr. projednání*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	■	■	
<b>Cena dle Smlouvy</b>	■	■	■	■
<b>Navýšení dle Dodatku č.1</b>	202 800	0	0	202 800
<b>Cena dle Dodatku č.1</b>	■	■	■	■

## Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - DUSP

Oceňování rozpis služeb bude zpracováno dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek:

### D4 odpočívka Předotice - DUSP/IČ/MPČ/AD

Popis prací	Počet hodin dle Smlouvy	Hodnová sazba Kč/hod	Cena dle Smlouvy	Navyšeni počtu hodin dle Dodatku č.1	Navyšeni v Kč dle Dodatku č.1	Cena dle Dodatku č.1
<b>A. Průvodní zpráva</b>						
1. Identifikační údaje	■	■	■			■
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■	■	■			
3. Seznam vstupních podkladů	■	■	■			
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>						
1. Popis území stavby	■	■	■		■	■
2. Celkový popis stavby	■	■	■			
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■	■	■			
4. Dopravní řešení	■	■	■			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	■	■	■			
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	■	■	■			
7. Ochrana obyvatelstva	■	■	■			
8. Zásady organizace výstavby	■	■	■			
9. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■	■	■	
10. Přehled budoucích správců a vlastníků	■	■	■			
<b>C. Situační výkresy</b>						
1. Situační výkres širších vztahů	■	■	■			■
2. Katastrální situační výkres	■	■	■			
3. Koordinační situační výkres	■	■	■			
4. Speciální situační výkres	■	■	■			
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>						
<b>1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků</b>						
<b>1.1 Technická zpráva</b>						
1.2 Výkresy	■	■	■			
<b>2. Mostní objekty a zdi</b>						
<b>2.1 Technická zpráva</b>						
2.2 Výkresy	■	■	■			
<b>3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace</b>						
<b>3.1 Technická zpráva</b>						
3.2 Hydrotechnické výpočty	■	■	■	■	■	
3.3 Statické výpočty	■	■	■	■	■	
3.4 Výkresy	■	■	■	■	■	
<b>4. Objekty osvětlení pozemní komunikace</b>						
<b>4.1 Technická zpráva</b>						
4.2 Výkresy	■	■	■	■	■	
<b>5. Objekty podzemních staveb</b>						
<b>5.1 Technická zpráva</b>						
5.2 Výkresy	■	■	■			
<b>5.3 Statická část</b>						
<b>6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky</b>						
<b>6.1 Technická zpráva</b>						
6.2 Výkresy	■	■	■			
<b>7. Objekty drah</b>						
<b>8. Objekty pozemních staveb</b>						
9. Ostatní stavební objekty	■	■	■	■	■	
10. Požární bezpečnostní řešení	■	■	■			
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická</b>						
<b>2.1 Technická zpráva</b>						
2.2 Výkresy	■	■	■			
<b>Dokladová část</b>						
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	■	■	■			
2. Doklad podle jiného právního předpisu	■	■	■			
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	■	■	■			
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území), dále geodetická dokumentace, zaměření	■	■	■			
5. Geometrický plán celkem - vč. GP pro oddělení pozemků, pro výkup trvalého záboru a pro řešení věcných břemen	■	■	■			
6. Projekt zpracovaný baňským projektantem	■	■	■			
7. Inženýrsko-geologické, diagnostické a dopravní průzkumy	■	■	■			
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace vč. záznamů z projednání dokumentace	■	■	■			
<b>Související dokumentace, podklady a průzkumy</b>						
1. Dokumentace pro odněti ze ZPF	■	■	■			
2. Dokumentace pro odněti z PUPFL	■	■	■			
3. Projekt odpadového hospodářství	■	■	■			
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	■	■	■			
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	■	■	■			
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	■	■	■			
7. Podrobný pedologický průzkum	■	■	■			
8. Hluková studie nebo její aktualizace	■	■	■	■	■	
9. Přirodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	■	■	■			
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	■	■	■	■	■	
11. Rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■			
12. Hydrogeologický posudek	■	■	■			
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	■	■	■			
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	■	■	■			
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) nebo ověření, zda záměr podléhá procesu EIA	■	■	■			
16. Záborový elaborát	■	■	■	■	■	
17. Budoucí uspořádání silniční sítě	■	■	■			
18. Studie odtokových poměrů	■	■	■			
19. Vliv zimní údržby silnice (dálnice) solením na ŽP	■	■	■			
20. Vliv stavby na vodní útvary (Rámcová směrnice o vodách)	■	■	■			
21. Základní koncepce řešení	■	■	■			
24. Další průzkumy a dokumenty dle zadavatele/objednatel	■	■	■			
<b>Odhad stavebních nákladů</b>						
	■	■	■			■
Přín BOZP	■	■	■			■
Reprografie	■	■	■			■
<b>SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)</b>					202 800	■



## Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání

### D4 odpočívka Předotice - DUSP/IČ/MPČ/AD

*Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu*

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	■	■	■
<b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména</b>			■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	■	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami podzemními vodami	■	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	■	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	■	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	■	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	■	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	■	■	■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	■	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	■	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	■	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	■	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce)	■	■	■
- stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecné technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	■	■	■
- vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče	■	■	■
- vyjádření správců inženýrských sítí k DUSP	■	■	■
- vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí	■	■	■
- vyjádření dotčených obcí	■	■	■
- komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí	■	■	■
- komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí	■	■	■



- vyjádření nebo stanovisko správců vodních toků	■	■	■
- zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě	■	■	■
- vyjádření nebo stanovisko Jčk Policie ČR a Policie ČR DI	■	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci společného povolení stavby	■	■	■
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			■

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>			
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	■	■	■
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem	■	■	■
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	■	■	■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	■	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			■
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	■	■	■
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	■	■	■
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	■	■	■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	■	■	■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	■	■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	■	■	■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	■	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	■	■	■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	■	■	■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	■	■	■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	■	■	■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obec, kraje, ZVHS apod.)	■	■	■
sestavění návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	■	■	■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné omice	■	■	■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	■	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o společné povolení stavby	■	■	■
<b>ČÁST B CELKEM</b>			■

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>			
Zajištění vydání společného povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání společného povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci společného řízení, účast na jednáních, předání pravomocného společného povolení stavby	■	■	■
<b>ČÁST C CELKEM</b>			■

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. Vedení údajů v systému PPS (seznamění s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS). Vedení údajů, evidence jednotlivých kroků a řízení procesů majetkoprávního vypořádání v IS MPV (vč. seznamění s IS, jednání s IT, zanášení dat, případně migrace, průběžné vedení v IS MPV a další kroky s IS MPV spojené).	■	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	■	■	■
<b>ČÁST D CELKEM</b>			■
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			■

## Autorský dozor

### D4 odpočívka Předotice - DUSP/IČ/MPČ/AD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>	■	■	■

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díleč činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	■
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	■
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	■
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	■
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	■
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti převjímacích řízeních dílečích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	■
<b>celkem hodin</b>	■
<b>Kč/hod</b>	■
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	■

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal: ■  
Datum: 18.01.2023 14:36:55 +01:00