

<b>Změnový list č. 23</b>		<b>01.07.2022</b>
<b>Začištění vnitřní špalety oken</b>		
<b>Akce :</b>	<b>Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti</b>	
<b>Reg. číslo projektu:</b>	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010132	

Popis změny	Tento změnový list upravuje výměru začištění vnitřní špalety oken
Specifikace změny	Shora uvedené doplnění prací je vyvoláno v důsledku doplnění výkazu výměr o provedené práce nezbytně nutné pro další pokračování prací.
Vliv změny na termín	Tyto neočekávané vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.
Zdůvodnění změny	Zhotovitel upozornil na nedostatečnou výměru začištění vnitřní špalety oken,. Následně bylo zjištěno, že v rozpočtu není započítáno celé 2.NP. Zhotovitel tuto výměru předkládá jako vícenáklady.
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Cena změnového listu bez DPH	<b>24 979,56 Kč</b>

Vypracoval : Ing. Jan S.

Datum : 01.07.2022

**Zhotovitel/dodavatel:**

Jméno	podpis	datum
Richard D.		

**Schválil:**

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Bc. Stanislav K.		
<i>projektant/AD</i>		
Vratislav S.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel K.		