

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Změnový list č. 18 | | 15.08.2022 |
| VCP Přesun hmot | | |
| Akce : | Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti | |
| Reg. číslo projektu: | CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010132 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Popis změny | Tento změnový list doplňuje obsah díla o přesuny hmot HSV. |
| Specifikace změny | Shora uvedené doplnění prací je vyvoláno v důsledku doplnění výkazu výměr o provedné práce nezbytně nutné pro další pokračování prací. |
| Vliv změny na termín | Tyto neočekávané vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla. |
| Zdůvodnění změny | Po revizi výkazu výměr zhotovitel upozornil na chybějící položku přesunu hmot odílu HSV, který je vždy součástí díla. Vzhledem k charakteru stavby žádá zhotovitel o doplnění přesunu hmot dle výpočtu rozpočtového programu (pol.286 UZN.náklady a pol. 98 NEUZN,.náklady). |
| Zařazení změny | Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |
| Vyjádření autorského dozoru stavby | AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí. |
| Vyjádření technického dozoru stavby | TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí. |
| Cena změnového listu bez DPH | 210 609,16 Kč |

Vypracoval : Ing. Jan S.

Datum : 15.08.2022

Zhotovitel/dodavatel:

| Jméno | podpis | datum |
|------------|--------|-------|
| Richard D. | | |

Schválil:

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| <i>Inženýr stavby/TDS</i> | | |
| Bc. Stanislav K. | | |
| <i>projektant/AD</i> | | |
| Vratislav S. | | |
| <i>zadavatel/objednatel</i> | | |
| Ing. Pavel K. | | |