

Změnový list č. 17		15.06.2022
VCP dešťová kanalizace, dobetonování, dveře		
Akce :	Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010132	

Popis změny	Tento změnový list doplňuje obsah díla o práce a dodávky na dešťové kanalizaci, dále doplnění vnitřních dveří a dobetnovku
Specifikace změny	Shora uvedené doplnění prací je vyvoláno v důsledku doplnění výkazu výměr o provedné práce nezbytně nutné pro další pokračování prací.
Vliv změny na termín	Tyto neočekávané vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.
Zdůvodnění změny	Na žádost investora došlo k doplnění vnitřních dveří vč. zárubní do 1.PP. Dále ve II a III. NP je nutno doplnit beton podlah před vlastní pokládkou krytiny. V poslední řadě doplnění venkovní dešťových svodů kanalizace z objektu SO02 do nového vsaku.
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Cena změnového listu bez DPH	65 731,87 Kč

Vypracoval : Ing. Jan S.

Datum : 15.06.2022

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Richard D.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Bc. Stanislav K.		
<i>projektant/AD</i>		
Vratislav S.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel K.		