

Změnový list č. 15		15.06.2022
VCP Invalidé č.m.1.12 a 1.10		
Akce :	Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010132	

Popis změny	Tento změnový doplňuje zařizovací předměty invalidních WC
Specifikace změny	Shora uvedné doplnění prací je vyvoláno v důsledku doplnění výkazu výměr o provedné práce nezbytné nutné pro další pokračování prací.
Vliv změny na termín	Tyto neočekávané vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.
Zdůvodnění změny	Změnový list obsahuje záměnu zařizovacích předmětů na uvažovaném invalidním WC na dětské WC (m.č.1.12). Dále obsahuje doplnění madel na WC pro invalidy (m.č.1.10)
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Cena změnového listu bez DPH	14 100,00 Kč

Vypracoval : Ing. Jan S.

Datum : 15.06.2022

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Richard D.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Bc. Stanislav K.		
<i>projektant/AD</i>		
Vratislav S.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel K.		