

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10. 1. 2022
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek č. 2)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	94-4710181/0710, Česká národní banka
osoba oprávněně jednat ve věcech technických:	Hana Bucharová
	Tel.: +420 728022378,
	E-mail: hana.bucharova@mnhradiste.cz
	Ing. Pavel Král
	Tel: +420 326776725
	E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz

a

Zhotovitel:	MARHOLD a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Lukáš S., předseda představenstva
Zapsaný:	v OR vedeném u KS v HK, oddíl oddíl B, vl. 2583
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	15050050, CZ 15050050
Sídlo/místo podnikání:	Motoristů 24, 530 06 Pardubice
Bankovní účet, číslo	ČSOB a.s., č.ú.:209619322/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Jakub K., Dis., člen představenstva
kontaktní údaje: telefon:+420724417595, e-mail: jakub.XXXXX@marhold.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Vít H., člen představenstva
kontaktní údaje: telefon: +420602117819, e-mail: vit.XXXX@marhold.cz	

1.

Předmět Dodatku č. 2

Předmětem Dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ MÍROVÁ V MNICHOVĚ HRADIŠTI“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 10. 1. 2022.

Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), a změny v předmětu plnění díla jsou vyjádřeny na následujících změnových listech (dále jen „ZL“), které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2:

ZL č. 13: VCP obklady a dlažby – I. a II. etapa

Hodnota víceprací: 86 539,72 Kč bez DPH

ZL č. 14: Fasáda – doplnění výkazu výměr, zjištěné vícepráce – II. etapa

Hodnota víceprací: 309 896,95 Kč bez DPH

ZL č. 15: m.č. 1.12 INV WC – I. etapa

Hodnota víceprací: 14 100,00 Kč bez DPH

ZL č. 16: vícepráce sokl – I. etapa

Hodnota víceprací: 81 348,00 Kč bez DPH

ZL č. 17: VCP stavební práce – I. etapa

Hodnota víceprací: 65 731,87 Kč bez DPH

ZL č. 18: Přesun hmot stavby

Hodnota víceprací: 210 609,16 Kč bez DPH

ZL č. 19: VCP SDK – I. etapa

Hodnota víceprací: 146 407,32 Kč bez DPH

ZL č. 20: Vícepráce silnoproud

Hodnota víceprací: 60 134,30 Kč bez DPH

ZL č. 21: Areálové rozvody kanalizace včetně přípojka – I. etapa

Hodnota víceprací: 96 608,83 Kč bez DPH

ZL č. 22: VCP konečné HSV a PSV

Hodnota víceprací: 72 063,28 Kč bez DPH

ZL č. 23: začištění vnitřních špalet oken – II. etapa

Hodnota víceprací: 24 979,56 Kč bez DPH

ZL č. 24: Oprava položek z dodatku č.1

Hodnota víceprací: 177 952,94 Kč bez DPH

Hodnota méněprací: 170 753,58 Kč bez DPH

ZL č. 25: Neprovedené práce – I. a II. etapa

Hodnota méněprací: 1 039 424,40 Kč bez DPH

Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

4.

Cena díla

1. Celkový souhrn víceprací představuje:

1 346 371,93 Kč bez DPH
282 738, 11 Kč DPH 21%
1 629 110, 04 Kč včetně DPH

2. Celkový souhrn méněprací představuje:

1 210 177,98 Kč bez DPH
254 137, 38 Kč DPH 21%
1 464 315, 36 Kč včetně DPH

3. Celková cena dodatku č.2 činí:

136 193,95 Kč bez DPH
28 600,73 Kč DPH 21%
164 794,68 Kč včetně DPH

4. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:

31 901 111,61 Kč bez DPH
6 699 233,44 Kč DPH 21%
38 600 345,05 Kč včetně DPH

5.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 včetně jeho příloh může být zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 2 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 3/2023 ze dne 9.1.2023.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Přílohy:

- Č.1 ZL č. 13: – VCP obklady a dlažby – I. a II. etapa – ze dne 15.06.2022
- Č.2 ZL č. 14: doplnění výkazu výměr, zjištěné vícepráce – II. etapa – ze dne 15.06.2022
- Č.3 ZL č. 15: – m. č. 1.12 INV WC I. Etapa – ze dne 15.06.2022
- Č.4 ZL č. 16: - vícepráce sokl – I. etapa ze dne 15.08.2022

- Č.5 ZL č. 17: VCP stavební práce ze dne 15.06.2022
- Č.6 ZL č. 18: Přesun hmot stavby ze dne 15.06.2022
- Č.7 ZL č. 19: VCP SDK – I. etapa ze dne 20.06.2022
- Č.8 ZL č. 20: Vícepráce silnoproud ze dne 01.07.2022
- Č.9 ZL č. 21: Areálové rozvody kanalizace včetně přípojka – I. etapa ze dne 01.07.2022
- Č.10 ZL č. 22: VCP konečné HSV a PSV – ze dne 01.07.2022
- Č.11 ZL č. 23: - začištění vnitřních špalet oken – II. etapa ze dne 01.07.2022
- Č.12 ZL č. 24: - Oprava položek z dodatku č.1 ze dne 30.08.2022
- Č.13 ZL č. 25: - Neprovedené práce – I. a II. etapa ze dne 08.12.2022

V Mnichově Hradišti dne 18.01.2023

V Pardubicích dne 19.01.2023

podpis:

podpis:

.....
za Objednatele
Ing. Jiří Plíhal
starosta

.....
za Zhotovitele
Ing. Lukáš S., předseda představenstva
MARHOLD a.s.