

Dodatek č.5 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 057/D/R/21

č. zhotovitele 600/21/2494

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Rekonstrukce kina Vesmír “

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, mob. 605 239 060), e-mail: jelinek@trutnov.cz

Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232, mob. 732 757 653), e-mail: novotny@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

I.2. Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

Sídlo:

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Adresa pro doručování:

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

IČO:

284 02 758

DIČ:

CZ28402758

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva, (tel. 603 567 011)

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

David Matěna, (tel. 603 567 414)

E-mail:

david.matena@bak.cz;

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu:

498340511/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 057/D/R/21, ze dne 02.07.2021 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje článek **VI. DOBA PLNĚNÍ** následovně:

Zhotovitel se zavazuje **dokončit dílo uvedené v čl. „III. Předmět smlouvy“ nejpozději do 17.05.2023**. Důvody pro změnu termínu jsou uvedeny v ZL 024.

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací dle skutečnosti v částce 1 459 169,64 Kč bez DPH a méněprací – 411 239,92 Kč bez DPH, což činí navýšení ceny díla o 1 047 929,72 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnovém listu ZL023 vč. rekapitulace změn, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

4. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **VIII. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod 8.2.** smlouvy o dílo následovně:

Výše ceny díla dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4, **se dodatkem č. 5 mění** následovně:

• Cena prací bez DPH:	84 442 980,99 Kč
• DPH:	17 733 026,01 Kč
• Cena vč. DPH:	102 176 007,00 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, ve znění předchozích dodatků se dodatkem č. 5 nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. RM_2022-1488/25 ze dne 21.12.2022.

Přílohy:

Příloha č.1 – ZL 023

Příloha č.2 – ZL 024

Příloha č.3 – rekapitulace změn

V Trutnově dne:2023

V Trutnově dne:2023

.....
Město Trutnov
Ing. Arch Michal Rosa, starosta města

.....
BAK stavební společnost, a.s.
Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda
představenstva