

Protokol o změně díla

změnový list číslo: **1**

Stavba:	FN BRNO – NBP – Rekonstrukce kuchyňky IHOK
Objekt:	14. NP budovy L, areál Bohunice
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	ECROSS trade, s.r.o., Jungmannova 644/27, 664 51 Šlapanice
Projektant:	██████████ Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99612 00 Brno
Změna:	Úprava rozsahu prací a plnění

POPIS

Změnu vyvolal:	Ke změnám dochází na základě požadavků objednatele, který dodatečně upravuje rozsah plochy obložené keramickými obklady.		
Popis změny:	MÉNĚ PRÁCE: Výkaz - výměr pol. 203 - Nový keramický obklad, příprava podkladu, hloubková penetrace, spárování zmenšení rozsahu položky o 16,28m² . VÍCEPRÁCE 1.: Výkaz - výměr pol. 203 - Omítka vnitřní zdíva, MC, hrubá zatřená navýšení rozsahu položky o 15,78m² . VÍCEPRÁCE 2.: Výkaz - výměr pol. 203 - Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk navýšení VÍCEPRÁCE 3.: Výkaz - výměr pol. 204 - Nová výmalba místnosti včetně podhledu, očištění od prachu zvýšení rozsahu položky o 15,78m² .		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD		
	dodatek PD		
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné	Úpravy bez projekčního zpracování.	

CENA

Vliv změny na náklady stavby:	ANO, ovlivní výslednou cenu díla.			
Ocenění změny předložil:	zástupce zhotovitele ██████████	Ve formě:	výkazu - výměr	
	vícepráce 1.:	2 919.30 Kč bez DPH	méněpráce:	28 490.00 Kč bez DPH
	vícepráce 2.:	3 392.70 Kč bez DPH	méněpráce:	
	vícepráce 3.:	4 418.40 Kč bez DPH	méněpráce:	
Úprava smluvní				
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:	338 273.78 Kč bez DPH			
	zvýšení:	10 730.40 Kč bez DPH		
	snížení:	-28 490.00 Kč bez DPH		
	nová cena:	320 514.18 Kč bez DPH		
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum:	Jméno:	Podpis:	
	Zhotovitel: 08.12.2022	██████████		
	Objednatel (investor, uživatel):			
	TDS: 08.12.2022			
	GP:			

TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	beze změny

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
Kupní smlouva:		
Dodatek č.:	1 ke KS: DP/2463/2022	

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	AKTUALIZOVANÝ VÝKAZ - VÝMĚR 8. 12. 2022
	Příloha č. 2:	
	Příloha č. 3:	
	Příloha č. 4:	

DATUM

V Brně dne:	8. prosince 2022
-------------	-------------------------