

# Protokol o změně díla

změnový list číslo:

**2**

Stavba:	<b>FN BRNO – NBP – Rekonstrukce kuchyňky IHOK</b>
Objekt:	14. NP budovy L, areál Bohunice
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	ECROSS trade, s.r.o., Jungmannova 644/27, 664 51 Šlapanice
Projektant:	██████████ Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99612 00 Brno
Změna:	Úprava rozsahu prací a plnění

## POPIS

Změnu vyvolal:	Změna v úpravě elektroinstalace.		
Popis změny:	VÍCEPRÁCE: Změna v úpravě elektrorozvodů oproti původním předpokladům, tj. využití stávající elektroinstalace a výměně jističe, dojde k instalaci nové kabeláže z hlavního rozvaděče.		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD		
	dodatek PD		
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné		Úpravy bez projekčního zpracování.

## CENA

Vliv změny na náklady stavby:	ANO, ovlivní výslednou cenu díla.		
Ocenění změny předložil:	zástupce zhotovitele ██████████	Ve formě:	výkazu - výměr
	vícepráce:	8 250.00 Kč bez DPH	méněpráce:
	vícepráce:		méněpráce:
	vícepráce:		méněpráce:
Úprava smluvní			
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:	320 514.18 Kč bez DPH cena dle ZL č. 1		
	zvýšení:	8 250.00 Kč bez DPH	
	snížení:	0.00 Kč bez DPH	
	nová cena:	<b>328 764.18 Kč bez DPH</b>	
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum:	Jméno:	Podpis:
	Zhotovitel: 08.12.2022	██████████	
	Objednatel (investor, uživatel):		
	TDS: 08.12.2022		
	GP:		

## TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	beze změny

## SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
Kupní smlouva:		
Dodatek č.:	1 ke KS: DP/2463/2022	

## PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	AKTUALIZOVANÝ VÝKAZ - VÝMĚR 8. 12. 2022
	Příloha č. 2:	
	Příloha č. 3:	
	Příloha č. 4:	

## DATUM

✓ Brně dne:	<b>8. prosince 2022</b>
-------------	-------------------------