

DODATEK č. 2
(MJ-SML/0888/2021-2)

**ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0888/2021 ze dne 29.11.2021
na zhotovení díla *Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku***

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Sídlo: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
IČO: 469 72 021
DIČ: CZ46972021
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7336
Zastoupen: Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel
[redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Tel/mail: [redacted]
ID datové schránky: 73v4fhx
Zástupce pro věci technické: Ing. Bc. Josef Velešík, stavbyvedoucí
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen: „zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Dne 29.11.2021 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 2 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0888/2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla *Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku*, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 2, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje ve znění změnového listu č. 2, podrobně vymezujícího provedené změny. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravuje objednatel stavební práce následovně. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

Změnový list č. 2	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
Odpočet neprovedených konstrukcí a prací - dodávka a montáž požárních ucpávek, střešní vtoků, vaniček sprchových	0,00	- 51.140,00	- 51.140,00
Dodatečné stavební práce - dodávka a montáž odvodňovacích žlábků, obkladů a dlažeb včetně hydroizolace, sprchové zástěny	54.710,49	0,00	54.710,49
Celkem	54.710,49	-51. 140,00	3.570,49

2. Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o 3.570,49 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnového listu č. 2, a činí:

Celková cena bez DPH	19 481 880,65 Kč
DPH 21 %	4 091 194,94 Kč
Celková cena s DPH	23 573 075,59 Kč

(slovy: Dvacetřímilionůpětsetšedesátřitisícesedmdesát pět korun českých a padesátdevět haléřů s DPH).


4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 2.


6. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. UR-27-3/23, na jednání Rady města č. 3/2023, konaném dne 16.01.2023.

V Jeseníku dne






.....
za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka

V Prostějově dne



.....
za zhotovitele
Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 02					
Stavba:	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	SO-01				
Část:					
Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			27.12.22
Přílohy / poč. listů: 3	Změnový list č. 02				Celkem Kč
	Rekapitulace				3 570,49
	SO-01 - Méněpráce				-51 140,00
	SO-01 - Vícepráce				54 710,49
1) Zdůvodnění:					
1. Odpočet neprovedených konstrukcí a prací (méněpráce) - práce jsou účtovány dle skutečně provedených prací					
2. Připočet prací, které byly provedeny záměnou za neprovedené práce (vícepráce) a doplnění - účtováno dle skutečně provedených prací					
2) Vyjádření TDI: S navrženým ZL-02 souhlasím					
3) Vyjádření projektanta					
1. Odpočet neprovedených konstrukcí a prací (méněpráce) - práce jsou účtovány dle skutečně provedených prací - souhlasím					
2. Připočet prací, které byly provedeny záměnou za neprovedené práce a doplnění - účtováno dle skutečně provedených prací - souhlasím					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: Nemá žádný vliv na dopracování projektové dokumentace					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) -51 140,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 54 710,49 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) změna o: 3 570,49 Kč					
8) Vliv na termín výstavby: Nemá vliv na termín dokončení stavby					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	Projektant	
	Ing. Jiří Uher	Ing. Ladislav Mikulka	Ing. Bc. Josef Velešík	Ing. Libor Trunečka	
Datum:					
Podpis					



Rozpočet - A-010

Stavba: Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku
Místo: Jeseník Datum: 27.12.2022
Zadavatel: Město Jeseník Projektant:
Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov Zpracovatel: Ing. Ladislav Mikulka

Měněpráce	-51 140,00 Kč
Vícepráce	54 710,49 Kč
ZL č.02 celkem (VCP,MPC)	3 570,49 Kč

Položkový rozpočet

S:	A-010	Požární zbrojnice Jeseník
O:	SO-01	Požární zbrojnice Jeseník
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 994 Požární ochrana						-33 000,00		
1	994=X	D + M Protipožárních ucpávek - dle PBR	ks	-22,00000	1 500,00	-33 000,00	SOD	Indiv
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-9 480,00		
2	721234124	Síťešni vtoky z PP se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	4 740,00	-9 480,00	SOD	RTS 21/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod						-8 660,00		
3	642938001	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	-2,00000	4 330,00	-8 660,00	SOD	RTS 21/ II

SUMA

-51 140,00

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

Položkový rozpočet

S:	A-010	Požární zbrojnice Jeseník
O:	SO-01	Požární zbrojnice Jeseník
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: Podlahy, obklady a Zařizovací předměty						54 710,49		
	72541	Montáž odvodňovacího žlabu M.č.104 - náhrada za vaničky : 2	kus	2,00000	1 365,00	2 730,00	RTS 22/II	RTS 22/ II
	552 31845.R	APZ6-1050 Professional Podlahový žlab l = 1050 mm M.č.104 - náhrada za vaničky : 2	kus	4,00000	7695,00	30780	RTS	RTS
185	771575107RA	Montáž podlah keram.,vč.dodávky lepidla, penetrace a spárovací hmoty M.č.104 - náhrada za vaničky : 2	m2	4,00000	500,00	2 000,00		SOD
187	597623A	Dlaždice - dle výpisu skladeb M.č.104 - náhrada za vaničky : 2	m2	4,80000	560,00	2 688,00		SOD
192	781415013RTX	Montáž obkladů stěn M.č.110 - doplněk, 1,55*2,1	m2	3,25500	684,00	2 226,42		SOD
194	597813565RV	Obkládačka - dle výběru investora M.č.110 - doplněk, 1,55*2,1*1,15	m2	3,74300	490,00	1 834,07		SOD
104	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační, podlahy stěny M.č.110, 104	m2	7,00000	561,00	3 927,00		SOD
	725229107	Montáž vanových zástěn oboustranně upevněných M.č.203 : 1	soubor	1,00000	2 510,00	2 510,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
	55428113.A	Sprchová zástěna křídlová 90x185 cm SDKR 1/90 S	kus	1,00000	6 015,00	6 015,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
SUMA						54 710,49		

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele