

Dodatek č. 2
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 04. 11. 2022

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003357

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

Rektifikace a opravy poklopů a mříží v okr. CV, LN a MO – dle CEV

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MB – SVING s.r.o.

se sídlem V mokřinách 283/8, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

IČO: 475 49 891

DIČ: CZ47549891

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka C 21587

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Objednávce č. 08PU-003357 ze dne 04. 11. 2022. Předmětem Dodatku č. 2 je změna Použitého materiálu, změna Ceny Díla, změna Fakturace – následovně:

Změna Použitého materiálu:

Původní použité materiály dle Smlouvy o Dílo na provedení menších stavebních prací:

ACO 11, asfaltová zálivka

Nově použité materiály dle Dodatku č. 2:

ACO 8, bitumenová páska

Změna Ceny díla:

Původní Cena díla dle Smlouvy o Dílo na provedení menších stavebních prací:

497 473,00 Kč bez DPH

Snížení: - 206,44 Kč

Nová Cena díla dle Dodatku č. 2: 497 266,56 Kč bez DPH

Změna Fakturace:

Původní Fakturace dle Smlouvy o Dílo na provedení menších stavebních prací v odst. V, Platební podmínky:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání díla Objednateli. Faktura musí být doručena na následující adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov (osobní podání), datovou schránkou nebo na posta@rsd.cz.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.

Nová Fakturace dle Dodatku č. 2:

2. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla dílčím bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání díla Objednateli. Faktura musí být doručena na následující adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov (osobní podání), datovou schránkou nebo na posta@rsd.cz.
4. Objednatel poskytne dílčí platby z Ceny Díla.

II.

Odůvodnění

1. Dodatek č. 2 se uzavírá s ohledem na skutečnost, že při zahájení prací došlo mezi Zhotovitelem, TDI a ID ke změně použitých materiálů z ACO 11 na ACO 8, z asfaltové zálivky na bitumenovou pásku. Z důvodu změny použitého materiálu došlo k úpravě Ceny Díla, na které se Smluvní strany dohodly. Na základě těchto změn a posunutí termínu dle Dodatku č. 1 této Smlouvy se Smluvní strany dohodly na dílčí fakturaci předmětné zakázky. Změna je nezbytná pro řádné dokončení tohoto Díla.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

- Příloha č. 1 – upravený položkový rozpis Ceny Díla

Ing.
Tomáš
Tůma

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2023.01.19
09:16:17 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 19.01.2023 10:41:44 +01:00