

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 20. 10. 2016 na realizaci stavby

**„Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588 – nová kotelna domova
mládeže na ul. Teplická 625“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jedna

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zhotovitel:** BOSS engineering, spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním
86375, dne 12. 1. 2015

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jedna

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2016/04583/OVZI /DSM ze dne 20. 10. 2016.

ČÁST A.

Dne 20. 10. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby č. 2016/04583/OVZI /DSM, kdy předmětem této Smlouvy o dílo na realizaci stavby je zřízení nové kotelny na štěpku v objektu Domova mládeže na ulici Teplické 625 v Hranicích, při Střední lesnické škole v Hranicích.

Dne 17. 3. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby č.2016/04583/OVZI/DSM kdy předmětem tohoto dodatku bylo posunutí termínu realizace z důvodu velmi nepříznivých klimatických podmínek v zimních měsících 2016-17 do 21. dubna 2017.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. odst.5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění.

Popis změn
1) Výztuž nosných stěn násypníku, ZL č. 4 Dopočet 0,70 t výztuže nosných stěn sila na štěpku.
2) Vybourání otvorů pro mřížky VZT, ZL č. 5 Dopočet vybourání 2 ks otvorů POZN. 4 ve výkresech.
3) Dodávka samozavírače pro protipožární dveře, ZL č. 7 Dodání nového samozavírače pro nové protipožární dveře.
Ostatní změny
1) Nová splašková kanalizace, ZL č. 1 Vybudování nové splaškové kanalizace v celkové délce 9 m.
2) Úprava vedení optického kabelu ve výkopu, ZL č. 2 Umístění stávajících optických kabelů o celkové délce 15 m do nové směrové polohy.
3) Zvětšení výměry a změna skladby komunikace, ZL č. 3 Změna skladby komunikace v celkové ploše 62,14 m ² z pojezdového asfaltu na pojezdovou zámkovou dlažbu.
4) Zaslepení stávajícího topného potrubí před objektem, ZL č. 6 Zaslepení stávajícího topného potrubí před objektem kotelny.
5) Vnější fasáda zásobníku pro štěpku, ZL č. 8 Provedení nové povrchové úpravy fasády zásobníku na štěpku z tenkovrstvé probarvené omítky včetně soklu na celkové ploše 57,23 m ² .
6) Úprava vnitřního vybavení kotelny, ZL č. 9 Jedná se o prodloužení podávacího šneku paliva a prodloužení venkovního dopravníku štěpky.
7) Výmalba stěn kotelny, ZL č. 10 Doplnění výmalby všech stěn kotelny, včetně třetího nátěru podlahy s jejím přetmelením.
8) Doplnění elektroinstalace, ZL č. 11 Doplnění proudového chrániče pro zásuvku 400 V a 2 x montáž elektroinstalace na budově zásobníku štěpky.
9) Úprava oplocení a ostatní, ZL č. 12 Provedení úprav 16 m oplocení. Zakarosování ovládání venkovního šnekového dopravníku. Zaslepení stávajícího topného vedení v budově SPŠ Hranice. Dodávka a montáž GSM modulu.

Dále se vzhledem ke změně a rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst.1 Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – „Změna ceny díla - vícepráce a méněpráce“ (dále i „dodatek“) bude činit:


Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo (dále i SOD)	2 617 197,-	549 611,-	3 166 808,-
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	220 427,-	46 289,67	266 716,67
Celková cena SOD včetně Dodatku č. 2	2 837 624,-	595 900,67	3 433 524,67

(celková cena SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 2 včetně DPH slovy: tři-milióny-čtyřista-třicet-tři-tisíc-pětset-dvacet-čtyři-korun-českých-šedesát-sedm-haléřů)

ČÁST C.


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha č. 1 dodatku : „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 20.4.2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 16.5.2017



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Bučovicích dne: 17.5.2017



BOSS engineering, spol. s r.o.
Ing. Pavel Omelka
jednatel