

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby

„Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“

číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-2766/2021/PH**

číslo smlouvy koordinátora BOZP: **202106**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 352 0126**

(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1 Zadavatelem stavby:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „zadavatel stavby“)

a

1.2 Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

(dále jen „koordinátor BOZP“)

Preamble

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení předpokládané doby vlastní realizace činnosti koordinátora BOZP z důvodu prodloužení realizace vlastní stavby a s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby.

Smluvní strany shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti, a to včetně navýšení provedeného dodatkem č. 1 Smlouvy. Shora uvedené prodloužení vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu o tři měsíce a celkem 56 hodin.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů koordinátora BOZP v částce **67 200,- Kč**.

Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **9,82 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** zůstává na **26,7 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2 Smlouvy.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 10, odst. 10.19, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10., odst. 10.4 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-2766/2021/PH, č. smlouvy koordinátora BOZP: 202106, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) **Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- ruší se stávající text v odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1** Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	684 000,- Kč
Cena dle dodatku č. 1, bez DPH	182 400,- Kč
Cena dle dodatku č. 2, bez DPH	67 200,- Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2, bez DPH	933 600,- Kč

Rekapitulace:

Cena celkem dle dodatku č. 2, bez DPH	933 600,- Kč
DPH (základní sazba)	196 056,- Kč
Celková cena dle dodatku č. 1, včetně DPH	1 129 656,- Kč

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP: 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

2) **Článek 5 – DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající text v odst. 5.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1.** a) Zahájení plnění smlouvy **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
b) Ukončení plnění smlouvy je **dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění (předpoklad 1/2023)**

3) **Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text v odst. 10.19, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

příloha č. 2 - Plná moc

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje zadavatel stavby. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Koordinátor BOZP souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-2766/2021/PH, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 202106, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Rozpis nabídkové ceny

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Za zadavatele stavby:

V Praze

 19.01.2023 12:43
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

Za koordinátora BOZP:

V Praze

 Digitálně podepsal
Datum: 2022.12.22
12:48:35 +01'00'

.....
Mgr. Svatopluk Michal

jednatel společnosti

4FIT CONSULTING, s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny

„Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“

Položka	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Cena celkem dle Smlouvy [REDACTED]	684 000 Kč	143 640 Kč	827 640 Kč
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celková cena ve znění dod. č. 2	933 600 Kč	196 056 Kč	1 129 656 Kč

Cenová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby [REDACTED] Kč/hodina (bez DPH), tj. [REDACTED] hodin (cena prací dle dodatku č. 2 vychází z měsíčního plnění [REDACTED] hodin x prodloužení o [REDACTED] měsíců a dále z [REDACTED] hodin aktualizace, uvedené členění je považováno za orientační a závazný je celkový počet hodin)

1 – do přípravné/aktualizační fáze je především zahrnuto zpracování/kontrola/administrace/aktualizace:

(Plánu BOZP, Oznámení o zahájení prací pro OIP, Právních předpisů, součinnost s projektantem, činnosti stanovené prováděcími právními předpisy)

2 – stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení měsíční zprávy (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)

činnost v realizační fázi zahrnuje zejména:

Zveřejnění Oznámení o zahájení prací na viditelném místě na stavbě. Navrhování vhodnějších bezpečnostních řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů prací včetně plánu navrhovaných opatření. Kontrolní činnost na stavbě, identifikace nedostatků a jejich operativní řešení se zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zajištění součinnosti v oblasti BOZP na staveništi.

Obsah činností zahrnutých v celkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této nabídky.

Koordinátor BOZP prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby ve znění dle dodatku č. 2, tj. do 1/2023.**

V Praze

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2022.12.22
12:49:05 +01'00'
Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o