




DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2019 a dodatku č.1 ze dne 25.11.2020

I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Město Dačice**
Krajiřova 27/II, 380 13 Dačice

Zástupce ve věcech
smluvních: Bc. Miloš Novák
starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0603143369/0800
IČ: 00 246 476
DIČ: CZ 00 246 476
(dále jen "objednatel")
a
- 1.2. **Zhotovitel:** **Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.**
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139

Zástupce ve věcech smluvních
a technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 
IČ: 18 824 463
DIČ: CZ 18 824 463
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává na základě žádosti Města Dačice **Městský úřad Dačice, odbor územního a stavebního řízení.**

II. Úvodní ustanovení a účel dodatku

- 2.1. **Smlouva o dílo 219-008-885 (č. objednatele 544/2019) uzavřená dne 18.11.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 25.11.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem jejímž předmětem je**

Vypracování Změny č. 4 Územního plánu Dačice
(dále jen „Změna č.4 územního plánu“)

se na základě usnesení Zastupitelstva dne 27.4.2022 číslo usnesení 416/22/ZM/2022/veřejný, kdy bylo schváleno pořizování Změny č.4 ÚP zkráceným postupem, se po dohodě stran mění počet etap. **Ruší se I. etapa a přečíslovávají se následující etapy.**

- I. etapa** - návrh Změny č.4 územního plánu pro veřejné projednání
II. etapa - úprava před vydáním Změny č.4 územního plánu formou opatření obecné povahy
III. etapa - úplné znění Územního plánu Dačice po změně č.4
(dále jen "dílo")

III. Změna článku 5 – doba plnění díla

- 3.1. Doba plnění se mění a dochází k úpravě času plnění I. etapy a to proto, že došlo k posunu předání aktualizace ZURJK zahrnující trasu obchvat Dačic a ke změně pořizování, kdy bude změna nově pořizována kráceným postupem.
Doba pořizení nové etapy II. a III. se mění pouze formálně z důvodu posunu číslování etap zpracování.

Nově proto zní článek takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele v rozsahu a obsahu dle čl.3 této smlouvy v následujících termínech:

- | | |
|-------------------|--|
| I. etapa | do 15.6.2023 |
| II. etapa | do 1 měsíce od předání pokynů pro vypracování úpravy před vydáním Změny č. 4 Územního plánu formou opatření obecné povahy |
| III. etapa | do 1 měsíce od vydání Změny č. 4 Územního plánu |

IV. Změna článku 6 - cena za dílo, platební podmínky

- 4.1. Ceny za jednotlivé etapy se mění:
Původní cena za I. etapu - návrh pro společné jednání je nyní cenou za návrh pro veřejné projednání. Cena za původní II. etapu se ruší, III. etapa je přečíslována na II. etapu, IV. etapa na III. etapu. Původní ceny těchto etap zůstávají.

	I. etapa	II. etapa	III. etapa
k ceně bude připočtena DPH ve výši 21%	210.000,-	50.000,-	65.000,-
	<u>44 100,-</u>	<u>10 500,-</u>	<u>13.650,-</u>
cena celkem	254.100,-	60.500,-	78.650,-
cena díla celkem		325.000,- Kč	
+ 21% DPH		<u>68.250,- Kč</u>	
celkem		393.250,- Kč	

V. Další ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, že obsahu porozuměly a na důkaz toho tento dodatek vlastnoručně podepisují

V Brně, dne 17.1.2023

Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti



Razítko a podpis zhotovitele

V Dačicích, dne 19.1.2023

Bc. Miloš Novák
starosta města



Razítko a podpis objednatele

