

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL12
Datum předložení TLZ:	12.07.2022
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 5 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S2022/0034
Ze dne:	12.1.2022

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	Prosklené dveře do zadního schodiště

Důvod změny a identifikace původce změny:
Změna z provozních a technických důvodů
Popis změny:
Změnový list řeší výměnu původních dveří za nové prosklené dveře do zadního schodiště.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Souhlasím
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
001 Stavební úpravy
Přílohy:
Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	s dopadem:	Posunutí předání díla do 06.03.2023
	Odpočet:	OKč bez DPH
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Přípočet:	309 150,14Kč bez DPH
	Celkem:	309 150,14Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL12	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
-------------------------	--------------	---------------	----------------

Za objektivavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				