

## Technický list změny (TLZ)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>TLZ č./verze:</b>            | ZL15               |
| <b>Datum předložení TLZ:</b>    | 20.09.2022         |
| <b>Změna dle ZZVZ</b>           | § 222 odst. 5 ZZVZ |
| <b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b> | S2022/0034         |
| <b>Ze dne:</b>                  | 12.1.2022          |

|                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt registrační číslo:</b> |                                                                                        |
| <b>Stavba:</b>                    | Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví |
| <b>Objekt:</b>                    | 001 Stavební úpravy                                                                    |
| <b>Název změny:</b>               | Zastínění                                                                              |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>                                                        |
| Změna z provozních a technických důvodů                                                                 |
| <b>Popis změny:</b>                                                                                     |
| Změnový list řeší doplnění zastínění pro konferenční sály.                                              |
| <b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b> |
| Souhlasím                                                                                               |
| <b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>                          |
| 001 Stavební úpravy                                                                                     |
| <b>Přílohy:</b>                                                                                         |
| Rozpočet méněprací a víceprací                                                                          |

|                                                     |            |                                     |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>        | s dopadem: | Posunutí předání díla do 06.03.2023 |
|                                                     | Odpočet:   | OKč bez DPH                         |
| <b>Orientační cenový dopad (bez DPH):</b>           | Přípočet:  | 555 579,68Kč bez DPH                |
|                                                     | Celkem:    | 555 579,68Kč bez DPH                |
| <b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b> | ZL15       |                                     |

|                         |              |               |                |
|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Datum</b> | <b>Podpis</b> | <b>Razítko</b> |
|-------------------------|--------------|---------------|----------------|

|                            |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
| <b>Za objektivavatele:</b> |  |  |  |  |
| <b>Za TDI:</b>             |  |  |  |  |
| <b>Za projektanta:</b>     |  |  |  |  |
| <b>Za zhotovitele:</b>     |  |  |  |  |