

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	JKSO		
Název objektu	Dodatek č.1	EČO		
Název části	zastínění	Místo		Biskupský dvůr 1148/5
		IČO	DIČ	
Objednatel				
Projektant				
Zhotovitel		Auböck		
Zpracoval		Bc. Pavel Tauš		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		19.09.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	228 733,66	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		228 733,66	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		326 846,02	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 555 579,68			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	555 579,68	116 671,73
								Cena s DPH 672 251,41			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: zastínění

Objednatel:

Zhotovitel: Auböck

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval: Bc. Pavel Tauš

Datum: 12. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
003.1 zastínění velkého sálu							0,00	555 579,68	555 579,68		0,000
10	R	K100	Roleta do špaletových oken	kus	4,000	15 263,92	0,00	61 055,68	61 055,68	0,000	0,000
11	R	K128	zastínění elektricky ovládané světlík	m2	10,453	8 803,83	0,00	92 026,43	92 026,43	0,000	0,000
13	R	K130	montáž	kpl	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,000	0,000
002.1 zastínění sálu Diviš							0,00	57 651,55	57 651,55		0,000
9	R	K127	zastínění ovládané mechanicky	m2	15,251	2 731,07	0,00	41 651,55	41 651,55	0,000	0,000
1,92*2,7+0,975*3,18+2,515*2,77					15,251						
12	R	K129	montáž	kpl	1,000	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,000	0,000
001.1 zastínění 2.NP							0,00	326 846,02	326 846,02		0,000
1	R	K100	Roleta do špaletových oken	kus	3,000	15 263,92	0,00	45 791,76	45 791,76	0,000	0,000
2	R	K101	montáž	kpl	1,000	22 258,08	0,00	22 258,08	22 258,08	0,000	0,000
3	R	K102	Atipické SDK kastlíky pro rolety	kpl	1,000	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,000	0,000
4	R	K103	elektroinstalace pro rolety	kpl	1,000	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,000	0,000
5	R	K104	Roleta ELROPLUS 230 , 2930x2800mm elektricky ovládané	kus	1,000	26 967,85	0,00	26 967,85	26 967,85	0,000	0,000
6	R	K105	Roleta ELROPLUS 230 , 2135x2800mm elektricky ovládané	kus	2,000	22 442,69	0,00	44 885,38	44 885,38	0,000	0,000
7	R	K106	Roleta ELROPLUS 230 , 1345x2800mm elektricky ovládané	kus	1,000	17 375,33	0,00	17 375,33	17 375,33	0,000	0,000
8	R	K107	Roleta ELROPLUS 230 , 2100x2800mm elektricky ovládané	kus	2,000	20 933,81	0,00	41 867,62	41 867,62	0,000	0,000
Celkem							0,00	555 579,68	555 579,68		0,000