

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00112/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 21202435

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. ETAPA“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák (tel.: 315 734 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 739 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta

Zhotovitel:

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO/DIČ: 24204005/CZ24204005

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

1. Smluvní strany se v souvislosti se vzniklými méněpracemi dohodly, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy, na celkovém ponížení ceny díla o 22.300,- Kč bez DPH, resp. 26.983,- Kč s DPH, dle předloženého změnového listu stavby č. 4, a to následovně:

Původní cena z SOD vč. dodatku č. 4:

Cena bez DPH: 10.272.356,53 Kč

DPH 21%: 2.157.194,88 Kč

Cena včetně DPH: 12.429.551,41 Kč

Nová celková cena z SOD vč. změnového listu č. 4:

Cena bez DPH: 10.250.056,53 Kč

DPH 21%: 2.152.511,88 Kč

Cena včetně DPH: 12.402.568,41 Kč

2. Změna uvedená v odstavci 1 tohoto dodatku je schválena radou města usnesením č. 22/27/4/4 ze dne 19.12.2022 a je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje Dodatek uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje dodatek v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Kralupech nad Vltavou, dne

Objednatel:

Libor Lesák
starosta města Kralupy nad Vltavou

Datum: 2023.01.16
14:33:10 +01'00'

V Praze, dne

Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s.

Datum:

2023.01.12

04:53:14 +01'00'

Datum: 2023.01.11

16:41:36 +01'00'

ZMĚNOVÝ LIST č.4

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ul.Čechova a Vrchlického,Kralupy n.Vlt.,2.etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace 2.etapa
Soupis: 08 - ZL č. 8
Místo: Kralupy nad Vltavou
Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou
Zhotovitel:

Datum: 30. 11. 2020
Projektant:
Zpracovatel: Ing.Pavel Kubisek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-22 300,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-22 300,00
91	K	012403000	Geometrický plán	...	-1,000	22 300,00	-22 300,00

