

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/158/01/16

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/494: VRBĚTICE-SLAVIČÍN

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

PK OSSENDORF s.r.o.

Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Město
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954
IČ: 255 64 901
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Zakázka č. 2014 088.2
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08. 08. 2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/158/01/16 na zhotovení projektové dokumentace a příkazní smlouvu o obstarávání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, dne 22. 03. 2017 dodatek č. 1, dne 29. 11. 2017 dodatek č. 2, dne 10. 04. 2019 dodatek č. 3, dne 27. 03. 2020 dodatek č. 4, dne 04. 12. 2020 dodatek č. 5 a dne 20. 12. 2021 dodatek č. 6 k této smlouvě (uvedená smlouva ve znění jejich dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 7 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Dodatek č. 7 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran. Jeho předmětem je změna termínu dílčí části díla a změna termínu předání veškerých povolení.

Zdůvodnění:

- vzhledem k velkému výskytu dehtů v celé trase řešeného úseku není možné stavbu realizovat v původně navržené technologii a je nutné její přepracování. Z tohoto důvodu Zhotovitel nemůže podat žádost o vydání stavebního povolení a tudíž není možné zajistit předání díla ve stanoveném termínu.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek III. 1. Smlouva o dílo, bod 2.** ve znění dodatku č. 2 se přispisuje text:

e1) předání 1 paré aktuální DSP (silnice II/494) vč. průzkumů

- 3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno f)**, ve znění dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- | | |
|--|------------------------|
| f) předání 1 (jedno) paré DSP (silnice II/494) potvrzené stavebním úřadem | do 31. 12. 2023 |
| e ₁) předání 1 paré aktuální DSP (silnice II/494) vč. průzkumů | do 31. 12. 2022 |
- 3.3 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno c)**, ve znění dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- | | |
|--|------------------------|
| c) předání všech pravomocných stavebních povolení (silnice II/494) | do 31. 12. 2023 |
|--|------------------------|
- 3.4 **Článek V. „Cena“, odst. 1, písmeno e)**, ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- | | |
|---|------------------------|
| e) Cena DSP/PDPS (silnice II/494) bez DPH | 1 140 200,00 Kč |
| DPH 21 % | 239 442,00 Kč |
| Cena celkem DSP (silnice II/494) vč. DPH | 1 379 642,00 Kč |
| (slovy jedenmiliontřístasedmdesátdevěttisícšestsetčtyřicetdva korun českých) | |
- 3.5 **Článek VI. „Zaplacení ceny“, odst. 2, písmeno c)**, ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- c) Za plnění ze smlouvy o dílo (čl. IV, bod 1, písm. e₁) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí díla cenu dle čl. V, odst. 1, písm. e) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV, bod 1, písm. f a bod 2, písm. c)).
- 3.6 **Článek VII. „Provádění díla“, odst. 7, odrážka 8-11 a 13-15**, ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 1x aktuální DSP v písemném vyhotovení vč. průzkumů (silnice II/494), 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf)
 - 1x DSP v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem (silnice II/494),
 - stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení (silnice II/494).
- 3.7 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. – Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 7 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 7 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 7 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 22.12.2022

.....

.....