



***Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo
„Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov“***

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

a

Chládek & Tintěra, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

se sídlem: Třída Budovatelů 1395/23, 43401 Most

IČ: 622 42 504

DIČ: CZ62242504

ID datové schránky: 9vddrkq

zastoupené ve věcech smluvních: MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva,
Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva

zastoupené ve věcech organizačně-technických:

XXX

XXX

zastoupené ve věcech ekonomických:

XXX

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, Litoměřice PSČ: 412 01

Č: 62743881 DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., v oddíle B, vložce 706

bankovní spojení: č. ú.: 217343653/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú.: 2053300217/0100 vedený u Komerční banky a.s.

ID datové schránky: ZVIN7TC

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Vladimír Jehlička, DiS Mgr. Miroslava Bosmanová, Libuše Tintěrová a Pavel Holzkecht, člen představenstva (společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

zastoupena ve věcech technických XXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO.

PREAMBULE

V průběhu stavby dochází k nepředvídatelným zjištěním a okolnostem, které nemohli Objednatel ani Zhotovitel objektivně předpokládat.

- 1) Za účelem řádného dokončení díla je nutné přistoupit k úpravě harmonogramu díla, a to zejména z důvodu opravy ocelové konstrukce potrubního mostu č. 170 společnosti Orlen Service ČR s.r.o., která kříží tramvajovou trať v km. 107,330 v úseku trati Litvínov (nádraží)-Otočka Záluží (mimo). Termín realizace etapy díla I. je z výše uvedených důvodů nutné prodloužit, a to do 31. 1. 2023. Důvodem prodloužení je dokončení regulace trakčního vedení v úseku dotčeném stavebními pracemi Orlen Service ČR s.r.o. a následné zahájení procesu zkoušek trakčního vedení pod napětím.
- 2) Za účelem řádného dokončení díla je dále nutné přistoupit k úpravám díla. S úpravami je spojena i

1



úprava výkazu výměr – rozpočtu. Jednotlivé změny jsou popsány v technických listech změny, které jsou přílohou této smlouvy, ke každé změně byl vypracován rozdílový výkaz výměr včetně jeho ocenění. Změny jsou popsány v technických listech změny č. 32 a 33.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu s čl. 18.4 smlouvy č. 027/2021/190 I uzavřené dne 11. 3. 2021 dohodly na uzavření dodatku č. 8 k této smlouvě následovně:

3 Doba plnění

Původní znění:

3.5 Časový harmonogram plnění v členění po kalendářních měsících tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy pro každý úsek plnění díla, tj. převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště včetně podmínky zahájení zkušebního provozu a ust. čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 5 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržet termín dokončení ÚSEKU 1: Litvínov, nádraží – Záluží, otočka, dle harmonogramu v příloze č. 2 této smlouvy o dílo, (tj. termín 31. 12. 2022 pro dokončení ÚSEKU 1 díla je závazný).

Nové znění:

3.5 Časový harmonogram plnění v členění po kalendářních měsících tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy pro každý úsek plnění díla, tj. převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště včetně podmínky zahájení zkušebního provozu a ust. čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 5 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržet termín dokončení ÚSEKU 1: Litvínov, nádraží – Záluží, otočka, dle harmonogramu v příloze č. 2 této smlouvy o dílo, (tj. termín 31. 1. 2023 pro dokončení ÚSEKU 1 díla je závazný).

Ve vztahu k odst. 3.5 smluvní strany dále činí přílohou č. 2 smlouvy o dílo nový harmonogram, jehož nové znění tvoří přílohu tohoto dodatku.

5 Cena za dílo, platební podmínky

Původní znění:

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 755 541 789,87 Kč (slovy: sedm set padesát pět milionů pět set čtyřicet jedna tisíc sedm set osmdesát devět korun a osmdesát sedm haléřů).

(dále též „Cena za provedení díla“)

Nové znění:

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 755 023 612,18 Kč (slovy: sedm set padesát pět milionů dvacet tři tisíc šest set dvanáct korun a osmnáct haléřů).

(dále též „Cena za provedení díla“)

13 Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

Původní znění:

13.2 Za prodlení se splněním termínu sjednaného pro provedení: (i) díla v rozsahu ÚSEK 1: Litvínov, nádraží - Záluží, otočka, jak je vymezen v harmonogramu (příloze č. 2 smlouvy této smlouvy o dílo), tj. do

31. 12. 2022, nebo (ii) celého díla v termínu stanoveném dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 120.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Objednateli vznikne právo na zaplacení jen jedné částky pokuty za jeden den, a to i kdyby nastalo současně prodlení v obou případech dle předchozí věty. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoliv spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele zakládajícím povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto čl. 13.2.

Nové znění:

13.2 Za prodlení se splněním termínu sjednaného pro provedení: (i) díla v rozsahu ÚSEK 1: Litvínov, nádraží - Záluží, otočka, jak je vymezen v harmonogramu (příloze č. 2 smlouvy této smlouvy o dílo), tj. do 31. 1. 2023, nebo (ii) celého díla v termínu stanoveném dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 120.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Objednateli vznikne právo na zaplacení jen jedné částky pokuty za jeden den, a to i kdyby nastalo současně prodlení v obou případech dle předchozí věty. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoliv spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele zakládajícím povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto čl. 13.2.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Společná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Dodatek je sjednán na dobu určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran podle této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť objednatel je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, hodnota předmětu smlouvy převyšuje 50.000 Kč bez DPH a není dána ani jiná z výjimek podle § 3 tohoto zákona. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku a prohlašují, že dodatek neobsahuje utajované informace či obchodní tajemství, která by nebylo možné uveřejnit.

Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle tohoto dodatku, jsou doručena:

- a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo
- b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo
- c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno elektronickou poštou (e-mailem)
- d) v den dodání zprávy do datové schránky.

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, jíž je písemnost zásilky na poště (u držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje se za doručenu třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě.

Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný soud.

Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním tohoto dodatku na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) její vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: nová příloha č. 2 smlouvy o dílo (aktualizovaný harmonogram).
Příloha č. 2: technické listy změn č. 32 a 33

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Mostě dne

V Litoměřicích dne

.....
MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva





.....
Bc. Daniel Dunovský
místopředseda představenstva

.....
Mgr. Miroslava Bosmanová
člen představenstva

