

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Bohumín
Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.účtu: 1721638359/0800

1.2. Zhotovitel: TZB Orlová s.r.o.
Sídlo: Slezská 1288, Orlová – Poruba, 735 14
Zastoupený: Libor Kuboš - jednatel
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Libor Kuboš - jednatel
b) technických: ing. T. Moj - stavbyvedoucí
IČ: 2539 0457
DIČ: CZ 2539 0457
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107 220 265 0297 / 0100

Optimalizace tepelného hospodářství - Bohumínská městská nemocnice

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 21. 04. 2022 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 1

Méněpráce

- na základě doporučení výrobců kotlů pro zjednodušení zapojení nebyl osazen anuloid a oběhová čerpadla

Vícepráce

- doplnění ponorného čerpadla s plovákem
- provedení přívodu vody z archívu do kotelny v pavilonu E včetně tepelné izolace a topného kabelu, aby bylo možné odpojení vodovodní přípojky ze stávající kotelny
- napojení měřiče tepla z pavilonu D1 do řídicího systému
- výměna starých tepelných izolací potrubí, rozdělovače a sběrače, výměna 2 ks starých pohonů za nové
- demontáže a přepojování staré kabeláže, zaslepení starých rozvodů vody v kanále a kotelně (vodní i topná část)

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 21. 04. 2022, na realizaci stavby Bohumínská městská nemocnice – optimalizace tepelného hospodářství, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce v jako Cenu včetně dodatku č. 1:

	Cena bez DPH
Cena dle SOD	9 321 770 Kč
Cena dle dod. č. 1	-1 000 Kč
Cena celkem včetně dod. č. 1	9 320 770 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21. 04. 2022 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně 16. 01. 2023

V Orlové 16. 01. 2023

za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

za zhotovitele:
Libor Kuboš v. r.
jednatel