

# Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 13686/16 „Kadaň - oprava ulice Jana Švermy“

---

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

## I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912  
Bankovní spojení : KB Kadaň  
Číslo účtu : 1725-441/0100  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**  
Zastoupený : Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary,  
na základě plné moci  
Sídlo : Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Kontaktní adresa : odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,  
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary  
IČ : 45274924  
DIČ : CZ45274924  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha  
Číslo účtu : 0141360165/0100  
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 1561  
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
za objednatele : Jan Šerák  
za zhotovitele : Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:  
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek  
za zhotovitele : Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 459
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:  
za objednatele : Jan Šerák  
za zhotovitele : Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 459  
za zhotovitele : Jan Talaš, stavbyvedoucí, tel. 731 601 429

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 5.8.2016 č. 13686/16 pod názvem Kadaň - rekonstrukce ulice Jana Švermy .

## I.

### Doba plnění

Článek IV. Původní SOD Doba plnění se mění následovně:

4.1.2.2 Ukončení druhé etapy : 30.6.2017

Ostatní ustanovení článku IV. Doba plnění se nemění.

## II.

### Cena

Článek V. Cena se mění následovně:

Na základě upřesnění požadavků investora a zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby byly vyspecifikovány práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné částečně změnit předmět díla a jeho cenu o specifikované práce.

5.1 Cena předmětu díla se dle zápočtu méněprací a víceprací mění (snižuje o 14 295,98 Kč bez DPH)) za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 a to ve výši 7 470 192,46 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 1 568 740,42 Kč, cena předmětu díla **celkem 9 038 932,88 Kč vč. DPH** slovy:devětmilionůnulatřicet dva korun českých a osmdesát osm haléřů.

Ostatní ustanovení článku V. Cena se nemění

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1, č. 2 a č. 3 smlouvu o dílo.

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V...Kadani dne 26.5.2017

V Karlových Varech dne 23.5.2017

.....  
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

.....  
Ing. Josef Král  
ředitel závodu Karlovy Vary  
na základě plné moci