

DODATEK č. 1

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-004199 ev. č.: 002/22

Číslo smlouvy Poskytovatele: 341

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.57046

Název související veřejné zakázky:

I/36 Pardubice, most ev. č. 36-009, rozšíření VD-ZDS+IČ+AD

uzavřené dne 8.2. 2022 mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno: . ředitel Správy Pardubice,

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: , oddělení údržby silnic

kontaktní e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 27487938

DIČ: CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

právní forma: s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen: jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

I.

Objednatel a Poskytovatel se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb **I/36 Pardubice, most ev. č. 36-009, rozšíření VD-ZDS+IČ+AD**, kterým se výše uvedená smlouva mění z důvodu změny stavby před dokončením. Tato změna spočívá ve výměně stavebního objektu SO 170 – Provizorní komunikace a objekty během výstavby. Je nutné vyhotovit novou projektovou dokumentaci objektu a projednat změnu stavebního povolení (inženýrská činnost). Adekvátně se tedy navyšuje soupis prací.

II.

Původní celková hodnota smlouvy v Kč bez DPH **369 800,-Kč se mění na 431 800 ,- Kč.** (viz. přiložený soupis prací).

III.

Nový dílčí termín odevzdání čistopisu dokumentace pro změnu stavby před dokončením je **31.1.2023**

IV.

Ostatní ustanovení:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je oceněný soupis prací – viz příloha č. 1.

Všechna ostatní ustanovení, uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-004199 ze dne 2.8.2022, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podpsa
Dn: cn=ing, c=CZ,
o=MDS projekt s.r.o., ou=1,
email:
Datum: 2023.01.16 09:05:33
+01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 20.01.2023 13:24:46 +01:00

Oceněný soupis prací - dodatek č.1

I/36 Pardubice, most ev. č. 36-009 rozšíření VD-ZDS+IČ+AD

Číslo smlouvy: 11PU-004199

ev. č.: 002/22

V	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem
E				3 500,00
E				35 000,00
				35 000,00
				15 000,00
				24 500,00
Celkem VD ZDS bez DPH				115 800,00
DPH 21%				24 318,00
Celkem VD-ZDS včetně DPH				140 118,00

	Celkem
	4 500,00
	23 500,00
Celkem IČ bez DPH	28 000,00
DPH 21%	5 880,00
Celkem IČ včetně DPH	33 880,00
	Celkem
	288 000,00
	288 000,00
	60 480,00
	348 480,00
Celkem bez DPH	431 800,00
DPH 21%	90 678,00
Celkem vč. DPH	522 478,00

Poskytovatel ocení modře obarvené části textu

Dodavatel Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

Nabídku podává:

Podepsal
 DN: cn=...
 o=MDS projekt s.r.o., ou=1,
 email=...
 Datum: 2023.01.16 09:16:00
 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 20.01.2023 13:24:40 +01:00