

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202200360 ze dne 13. 9. 2022

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

HERKUL a.s.

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
adresa pro doručování: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
zastupuje: [REDACTED] předseda představenstva
[REDACTED] člen představenstva
[REDACTED] člen představenstva

bankovní spojení: [REDACTED] chodní banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2022 smlouvu o dílo č. d202200360 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla obnova povrchu vozovky v ul. Pod Strážišťem, Chomutov-úsek 2 v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek pro pokládku asfaltových vrstev se mění termín pro dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 14. 12. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 28. 11. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
 - *Změnový list č. 1, jehož součástí je i změnový položkový rozpočet, ze dne 14. 12. 2022, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 14. 12. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	2.874.185,28 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	603.578,91 Kč
cena s DPH:	3.477.764,19 Kč

IV. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V, odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 5. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli maximálně do 23. 12. 2022.

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 14. 12. 2022
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl [REDAKCE] náměstek primátora statutárního města Chomutova v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017 v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne

V dne

VZ.



22.12.2022 13:25

Statutární město Chomutov

JUDr. Marek Hrabáč

primátor

digitálně podepsal

digitálně podepsal

5:07:39 +01'00'

1:22:23 +01'00'

HERKUL a.s.

předseda představenstva

člen představenstva