

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 24. 6. 2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v aktuálním znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**
zastoupená panem MUDr. Vítem Lorencem, předsedou představenstva
a paní Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členkou představenstva
se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 26095157
DIČ: CZ 26095157
DIČ pro DPH: CZ 699005400
datová schránka ID:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon (sekretariát):
fax:
e-mail:

dále jen objednatel

a

Zhotovitel **Jindřichohradecká stavební s.r.o.**
zastoupená panem Ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti
se sídlem: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
spisová značka: C 14242 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 261 05 128
DIČ: CZ 26105128
datová schránka ID:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

dále jen zhotovitel

Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2022 Smlouvu o dílo a na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního zařízení oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. – fáze IV. a V. – etapa 5“ uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2022-025624, evidenční číslo formuláře F2022-025624.

V souladu s článkem XII. Závěrečná ustanovení, bodem 12.20 Smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) a článkem III. Cena bod 3. 4 se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 smlouvy (dále jen jako Dodatek č. 1), na základě kterého se mění smlouva v článku III. Cena, bod 3.1. a dále příloha č. 2 Smlouvy.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně v rozsahu a ceně díla, která vyplývá ze změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“), který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Méněpráce dle ZL č. 1 – ve výši 132 919,66 Kč bez DPH

(po započtení víceprací ve výši 407 239,37 Kč bez DPH a méněprací ve výši 540 159,03 Kč bez DPH).

2. Změna článku III. Cena smlouvy:

Původní znění:

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

Celková cena díla bez DPH.....6.584.999,81 Kč

(slovy: šest milionů pět set osmdesát čtyři tisíce devět set devadesát devět korun českých a osmdesát jeden haléř)

Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

Nové znění:

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

Celková cena díla bez DPH.....6.452.080,15 Kč

(slovy: šest milionů čtyři sta padesát dva tisíce osmdesát korun českých a 15 haléřů)

Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy Dodatku č. 1:


Změnový list č. 1.

V Jindřichově Hradci, dne:

V Jindřichově Hradci, dne:


Za objednatele:

Za zhotovitele:



MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Miroslav Marek
jednatel společnosti



Ing. Alena Kudrlová, MBA
členka představenstva