

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ust. § 2586 až § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
dne 14. 5. 2015 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

„BOSKOVICE – OPRAVA VODOVODU ZA FÚ“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
Sídlo: 17. listopadu 138/14, Boskovice
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku
Technicky oprávněn jednat: [redacted]
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo
Bankovní spojení: [redacted] č.ú. [redacted]
a

Zhotovitel

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou, ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014
Technicky oprávněn jednat: [redacted]
IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Korespondenční a doručovací adresa: divize Boskovice, 17. Listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1181

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 5. 2015, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele svým jménem a na vlastní odpovědnost provést kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„BOSKOVICE – OPRAVA VODOVODU ZA FÚ“

- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení díla „**BOSKOVICE – OPRAVA VODOVODU ZA FÚ**“, neboť během realizace byl vznesen požadavek ze strany zástupce města Boskovice na posun termínu dokončení 2. etapy v souladu s článkem 3.2. smlouvy o dílo.
- 2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne **14. 5. 2015** a týkající se díla „**BOSKOVICE – OPRAVA VODOVODU ZA FÚ**“:

1.

Článek 3. Doba a místo plnění odst. 3.2. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Termín předání dokončeného díla: **do 30. 5. 2017**

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude lhůta pro realizaci stavby přiměřeně prodloužena o dobu nepříznivých podmínek pro realizaci.“

Stavba bude realizována na 2 etapy, v roce 2015 proběhne 1. etapa a v roce 2017 proběhne 2. etapa, a to dle pokynů zástupce města Boskovice s ohledem na realizaci související stavby – úprava komunikací a ploch v prostoru za Finančním úřadem.“

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Boskovicích dne: 22. 5. 2017

V Boskovicích dne: 22. 5. 2017

„Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.

.....
za objednatele

In. Jiří Charvát, MSc, MBA,
předseda Svazku

.....
za zhotovitele

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014