

D o d a t e k č . 3

ke smlouvě o dílo č. E617-S-1673/2015
číslo smlouvy zhotovitele : 15027/15

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na zpracování „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena : **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ
IČO : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu: [REDACTED]
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:

Následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro „Studii proveditelnosti ŽUB“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 26.1.2015 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník :

Společník 1: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Se sídlem: Kounicova 26, 611 36 Brno
Jednatel: Ing Jiřímolákem, jednatelem společnosti
Ing. Josefem Naništou, jednatelem společnosti
Ing. Karlem Puklem, jednatelem společnosti
IČ: 44 96 04 17
DIČ: CZ44960417
společnost je zapsána v obchod. rejstříku u Kraj.soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803
Bank.spoj.: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále též jen "vedoucí společník" nebo „společník č. 1“)

a

Společník 2: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Se sídlem: Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Jednající: Ing. Václavem Kratochvílem – předsedou představenstva a generál. ředitelem
IČ: 64 61 03 57
DIČ: CZ64610357

společnost je zapsána v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

jako další společník (který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)
(dále též jen "další společník (druhý)" nebo „společník č. 2“)

a

Společník 3: AF-CITYPLAN s.r.o.

Se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Jednající: Ing. Petrem Košanem jednatelem společnosti
IČ: 47 30 72 18
DIČ: CZ 47307218

společnost je zapsána v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
Bank.spoj.: ČSOB, a.s., Praha 1, č.ú. 482851413/0300

jako další společník (který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)
(dále též jen "další společník (třetí)" nebo „společník č. 3“)

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **Společnost pro „Studii proveditelnosti ŽUB“** (založené společenskou smlouvou č. 140 /14-SS ze dne 26.1.2015 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

V rámci projednání prací na předmětné studii proveditelnosti dospěli zástupci poradenské organizace JASPERS a zástupci Jihomoravského kraje k závěru, že pro komplexní posouzení všech možností je nezbytné ve studii proveditelnosti zpracovat a posoudit nové varianty řešení ŽUB (označené B1c, B1e, B1f). Prověření těchto nových variant bylo projednáno a přijato výborem studie proveditelnosti na jeho zasedání ve dnech 23.9.2015 a 12.2.2016.

Dále s účinností od 1.3.2016 vstoupily platnost nové Prováděcí pokyny k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivity a ex-post posuzování nákladů a výnosů projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“ a dále 22.3.2016 byl centrální komisí Ministerstva dopravy schválen Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti. Oba dva dokumenty, které jsou pro SŽDC, s.o. povinné, mají značný dopad na průběžně zpracovávanou část ekonomického hodnocení (výpočet CBA) předmětné Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, ekonomické hodnocení je zpracováno průběžně, investiční náklady se vyčíslují rovněž průběžně s technickým návrhem.

Na základě podmínek výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zn. 6217/2016-SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 14.6.2016, zápisu z jednacím řízení bez uveřejnění a na nabídky zhotovitele ze dne 21.6.2016 se smlouva o dílo rozšiřuje o dodatečné služby, nezbytné k provedení předmětu původní zakázky. Smluvní strany se tedy dohodly na změně smlouvy takto:

Upravuje se:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Náplň doposud sjednaného předmětu smlouvy, t.j. : zpracování „**Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno**“, se rozšiřuje o provedení dalších prací o názvu:

Zpracování nových variant (B1c, B1e, B1f) včetně jejich hodnocení v rámci studie proveditelnosti, zohlednění Prováděcích pokynů k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivity a ex-post posuzování nákladů a výnosů projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“ a aplikace nového Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni Studie proveditelnosti“

Tyto nové práce jsou zařazeny do 7., 8., 9., 10., 11. a 12. dílčího plnění.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Výše uvedené nově zařazované práce budou prováděny postupně v rámci jednotlivých dílčích plnění v termínech stanovených dodatkem č. 2 této smlouvy o dílo.

Část předmětu díla – výsledky ekonomického hodnocení (výpočet CBA) - bude dokončena a předána k termínu 8. dílčího plnění této smlouvy o dílo, tj. do 20.8.2016.

IV. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vzhledem ke shora zmíněnému rozšíření náplně předmětu díla upravuje se původní sjednaná cena díla z Dodatku SoD č.1 **19.108.000,- Kč** (bez DPH) o částku za nově zařazované práce **1.867.934,- Kč** (bez DPH) na novou celkovou cenu díla ve výši **20.975.934,- Kč** (bez DPH). Pro tyto nové práce se stanovuje fakturační termíny k 10. dílčímu plnění a k 12. dílčímu termínu.

Upravená textace čl. VII., odst. 7.2. je následující:

7.2. Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

Cena díla dle SOD a dod.č. 1 a 2 celkem bez DPH	19.108.000,- Kč
Cena dodatečných prací zařazených tímto dod.č. 3	1.867.934,- Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	20.975.934,- Kč

slovy : dvacet milionů devět set sedmdesát pět tisíc devět set třicet čtyři koruny české bez DPH

Rozpis ceny díla dle jednotlivých dílčích plnění a fakturačních termínů je uveden v příloze č. 4 smlouvy o dílo.

Výše uvedenou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit za předpokladu předání jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků v níže uvedených částech:

- | | | |
|---|----------------|-------------|
| 1. Část díla k 3. dílčímu termínu plnění
Cena části díla celkem bez DPH | 4.370.001,- Kč | (nemění se) |
| 2. Část díla k 6. dílčímu termínu plnění
Cena části díla celkem bez DPH | 5.998.001,- Kč | (nemění se) |
| 3. Část díla k 10. dílčímu termínu plnění
Cena části díla celkem bez DPH | 7.134.222,- Kč | (nově) |
| 4. Část díla k 12. dílčímu (konečnému) termínu plnění
Cena části díla celkem bez DPH | 3.473.710,- Kč | (nově) |

V. PROVEDENÍ DÍLA

Nově zařazovaná část díla bude plněna způsobem stanoveným v čl. V., odst. 5.1. předmětné smlouvy o dílo č. E617-S-1673/2015 – 15027/15.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. E617-S-1673/2015 – 15027/15 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha: Příloha č. 4 SOD upravená ve znění tohoto dodatku č. 3

V Olomouci dne 23-06-2016

V Brně dne 28-06-2016

Objednatel :

Zhotovitel :

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro „Studii proveditelnosti ŽUB“ - SUDOP BRNO, spol. s r.o., MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. a AF-CITYPLAN s.r.o.

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy Olomouc
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Petr Molák
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

(zohledňující změny provedené v dodatku č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo)

1. Cena Díla a rozpis jednotlivých částí Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
20.975.934,- Kč	4.404.946,20 Kč	25.380.880,20 Kč
z toho:		
1. Dílčí etapa 1.456.667,- Kč	305.900,- Kč	1.762.567,- Kč
2. Dílčí etapa 1.456.667,- Kč	305.900,- Kč	1.762.567,- Kč
3. Dílčí etapa 1.456.667,- Kč	305.900,- Kč (bez fakturace)	1.762.567,- Kč (bez fakturace)
4 b) Dílčí etapa 1.628.000,- Kč	341.880,- Kč	1.969.880,- Kč
4.a) Dílčí etapa 1.456.667,- Kč	305.900,- Kč	1.762.567,- Kč
5. Dílčí etapa 1.456.667,- Kč	305.900,- Kč	1.762.567,- Kč
6. Dílčí etapa 1.456.667,- Kč	305.900,- Kč (bez fakturace)	1.762.567,- Kč (bez fakturace)
7. Dílčí etapa 1.456.667,- Kč	305.900,- Kč	1.762.567,- Kč
8. Dílčí etapa 1.645.467,- Kč	345.548,10 Kč	1.991.015,10 Kč
9. Dílčí etapa 1.456.667,- Kč	305.900,- Kč	1.762.567,- Kč
10. Dílčí etapa 2.575.421,- Kč	540.838,50 Kč (bez fakturace)	3.116.259,50 Kč (bez fakturace)
11. Dílčí etapa 1.456.665,- Kč	305.900,- Kč	1.762.565,- Kč
12. Dílčí etapa 2.017.045,- Kč	423.579,50 Kč (bez fakturace)	2.440.624,50 Kč (bez fakturace)

2. Cena Díla a rozpis jednotlivých částí Ceny Díla podle členění k fakturačním termínům plnění :

1.-3. Dílčí etapa	4.370.001,- Kč	917.700,20 Kč	5.287.701,20 Kč
4.a), 4.b), 5.,6. Dílčí etapa	5.998.001,- Kč	1.259.580,20 Kč	7.257.581,20 Kč
7.-10. Dílčí etapa	7.134.222,- Kč	1.498.186,70 Kč	8.632.408,70 Kč
11.-12. Dílčí etapa	3.473.710,- Kč	729.479,10 Kč	4.203.189,10 Kč
Celkem:	20.975.934,- Kč	4.404.946,20 Kč	25.380.880,20 Kč

Uchazeč je povinen ocenit jednotlivá dílčí plnění v tabulce 1 a dále v tabulce 2 provést ocenění částí díla dle jednotlivých fakturačních termínů, přičemž

- fakturace k termínu 3. dílčího plnění obsahuje cenu dílčích plnění 1-3
- fakturace k termínu 6. dílčího plnění obsahuje cenu dílčích plnění 4a), 4b), 5 a 6
- fakturace k termínu 10. dílčího plnění obsahuje cenu dílčích plnění 7 -10
- fakturace k termínu 12. dílčího plnění obsahuje cenu dílčích plnění 11-12