

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00588

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STADO special construction s.r.o.

Se sídlem Mezi vodami 1560/33, Modřany, 143 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 321431

zastoupená: [REDACTED], jednatelem společnosti

IČO: 08581789

číslo účtu: 123-547090257/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00588 na akci VDJ Děčín, Čertův nový _
stavební oprava vodovodu – jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání.**

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDACTED] Kč bez DPH
na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel


V Teplicích, dne 13. 12. 2022

V TŽH, dne 14. 12. 2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava, generální ředitel a člen
představenstva



STADO special construction s.r.o.

_____ jednatel společnosti

